



с.а.а.б

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазинын
АЙТЫШКЫНЫ

от 26 февраля 2021 года № 104

Об утверждении паспорта губернаторского проекта «Кыштаг» на 2021 год

В целях реализации целей, поставленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2021 год "Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее":

1. Утвердить паспорт губернаторского проекта «Кыштаг».
2. Определить Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна ответственным за исполнение плана мероприятий.
3. Рекомендовать председателям администраций сельских поселений:
 - обеспечить реализацию плана мероприятий;
 - ежемесячно представлять информацию о ходе исполнения мероприятий в Управление сельского хозяйства кожууна.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя - начальника Управления сельского хозяйства Куулар С.О.
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Улуг-Хемского кожууна.

Председатель
администрации кожууна:



Р.Н.Наважап

Утвержден
 распоряжением администрации
 Улуг-Хемского кожууна
 « 26 » 02 2021 года *109*

ПАСПОРТ губернаторского проекта «Кыштаг»

1. Основные положения

Наименование губернаторского проекта	Губернаторский проект «Кыштаг»		
Краткое наименование губернаторского	«Кыштаг»	Срок начала и окончания проекта	30.12.2020-31.12.2021
Куратор губернаторского проекта	Ендан Валентин Иванович, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель губернаторского проекта	Куулар Сыын-оол Олегович – заместитель председателя - начальник управления сельского хозяйства		
Администратор губернаторского проекта	Монгуш Урана Седип-ооловна – консультант - зоотехник управления сельского хозяйства		
Администратор губернаторского проекта	Спирин Сергей Михайлович – директор ГКУ РТ «Шагонарское Лесничество»		

2. Цель и показатели губернаторского проекта

Цель губернаторского проекта					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год 2021 г.
			Значение	Дата	
1	Увеличение количества зимних чабанских стоянок, ед.	основной	204	31.12.2021	9
2	Увеличение крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Тыва, ед.	основной	100	31.12.2021	9
3	Оборот земель сельскохозяйственного назначения, га	основной	193790	31.12.2021	7210

3. Результаты губернаторского проекта

5. Участники губернаторского проекта

№	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель губернаторского проекта	Куулар С.О.	Заместитель председателя-начальник управления сельского хозяйства	Наважап Р.Н.- председатель администрации кожууна	40
2	Администратор губернаторского проекта	Монгуш У.С.	Консультант- зоотехник управления сельского хозяйства	Куулар С.О.- заместитель председателя- начальник управления сельского хозяйства	40
3	Администратор губернаторского проекта	Спирин С.М.	Директор ГКУ РТ "Шагонарское Лесничество"	Хопуя Ш.Х.- первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	15
<i>Общие организационные мероприятия по губернаторскому проекту, в том числе отбор участников проекта, регистрация самозанятости, организация краткосрочных курсов и оказание социальной помощи участникам проекта</i>					
5	Участник губернаторского проекта	Кончук А.Э.	главный специалист по кадрам и делопроизводству Управления сельского хозяйства	Куулар С.О. - заместитель председателя- начальник управления сельского хозяйства	35
6	Участник губернаторского о проекта	Олчанмай С.А.	Консультант- бухгалтер управления сельского хозяйства	Куулар С.О. - заместитель председателя- начальник управления сельского хозяйства	5
7	Участник губернаторского проекта	Муниципальны е образования	председатели сельских поселений (по согласованию)	Куулар С.О.- заместитель председателя- начальник управления сельского хозяйства	60
<i>Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения</i>					
8	Участник губернаторского проекта	Монгуш Д.Д.	Консультант по земельным и имущественным отношениям отдела экономики, градостроительства и муниципального имущества	Наважап Р.Н.- председатель администрации кожууна	20
9	Участник губернаторского проекта	Муниципальны е образования	Председатели сельских поселений (по согласованию)	Монгуш Д.Д. - Консультант по земельным и имущественным отношениям отдела экономики, градостроительства и	40

				муниципального имущества	
10	Участник губернаторского проекта		Участники проекта (по согласованию)	Монгуш Д.Д. - Консультант по земельным и имущественным отношениям отдела экономики, градостроительства и муниципального имущества	40
<i>Заготовка древесины и строительство</i>					
11	Участник губернаторского проекта	Муниципальны е образования	председатели сельских поселений (по согласованию)	Кончук А.Э.- главный специалист по кадрам и делопроизводству Управления сельского хозяйства	15
12	Участник губернаторского проекта	Муниципальны е образования	председатели сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Спирин С.М. - директор ГКУ РТ "Шагонарское Лесничество"	25
13	Участник губернаторского проекта	Муниципальны е образования	Участники проекта (по согласованию)	Куулар С.О.- заместитель председателя- начальник управления сельского хозяйства	60
<i>Отбор и передача скота</i>					
14	Участник губернаторского проекта	Муниципальны е образования	Монгуш У.С. - Консультант-зоотехник управления сельского хозяйства, председатели сельских поселений (по согласованию)	Куулар С.О.- Заместитель председателя- начальник управления сельского хозяйства ,	50
15	Участник губернаторского проекта	Муниципальны е образования	Оюн Р.К. – начальник управления ветеринарии	Куулар С.О.- Заместитель председателя- начальник управления сельского хозяйства	50
<i>Социальная помощь участникам проекта</i>					
16	Участник губернаторского проекта	Сенди О.Б.	начальник управления образования Улуг-Хемского кожууна	Тамчай С.М. -Министр образования и науки Республики Тыва	50
17	Участник губернаторского проекта	Куулар Л.Ы.	Главный врач ГБУЗ «Улуг-Хемский ММЦ»	Сат А.М.- Министр здравоохранения Республики Тыва	50

6. Дополнительная информация

3.1. Основные задачи проекта:

- 1) сохранение традиций и обычаев тувинского народа, привлечение безработных граждан к введению традиционных отраслей животноводства;
- 2) снижение уровня бедности населения;
- 3) создание условий для сельских граждан в строительстве чабанской стоянки и содержание скота;
- 4) открытие новых 9 индивидуальных предпринимателей – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.2. Критерии отбора участников проекта:

- 1) заявитель имеет возраст до 55 лет;
- 2) один из членов семьи (супруг (а)) не занятый житель населения;
- 3) положительный отзыв жителей сельского поселения и руководства кожууна;
- 4) навыки содержание сельскохозяйственных животных;
- 5) отобранным участникам проекта на сходе граждан не старше 35 лет финансовое обеспечение строительства кошары и дома на одного участника - 315 тыс. руб. Участникам проекта в возрасте старше 35 лет строительство дома и кошары осуществляется за счет собственных средств участников.

3.3. Претендентами на участие в проекте не могут быть в случае, если у заявителя:

- 1) имеется просроченная задолженность по налогам;
- 2) участия у кандидата членов семьи, в каких-либо других проектах республики в предыдущих годах (в проектах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерства экономики Республики Тыва, Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и т.д.).

3.4. Механизм отбора участников проекта

Отбор комиссией на уровне сельского поселения, в состав которой должны входит:

- председатели администраций сельских поселений;
- представители из Совета отцов и (или) Совета женщин;
- начальники управлений сельских хозяйств.

По результатам конкурсного отбора, комиссии на уровне сельских поселений должны обеспечить максимальное освещение итогов конкурса в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента отбора участников проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту губернаторского
проекта «Кыштаг»

План мероприятий по реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Осуществлен отбор участников проекта	02.01.2021 г.	11.01.2021 г.	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), председатели Совета сельских поселений (по согласованию)	Протокол комиссии по отбору участников губернаторского проекта «Кыштаг»	Проектный комитет (далее – ПК)
1.1.	Создание комиссии по реализации губернаторского проекта «Кыштаг»	02.01.2021 г.	03.01.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), председатели Совета мужчин сельских поселений (по согласованию)	Нормативно-правовой акт администрации сельского поселения	ПК
1.2.	Публичное объявление конкурса на участие в губернаторском проекте «Кыштаг»	03.01.2021 г.	05.01.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), председатели Совета мужчин сельских поселений (по согласованию)	Размещение объявления в средствах массовой информации	ПК
1.3.	Отбор семей - участников проекта комиссией в сельском поселении, подготовка пакета документов и представление в администрацию муниципального образования	07.01.2021 г.	09.01.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), председатели Совета мужчин сельских поселений (по согласованию)	Протокола схода граждан об отборе участников проекта	ПК
1.4.	Контрольная точка Составление сводного списка участников губернаторского проекта «Кыштаг» для	09.01.2021 г.	11.01.2021 г.	председатели администраций сельских поселений (по согласованию), председатели Совета мужчин сельских поселений	Протокола схода граждан сельских поселений	ПК

	представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ			(по согласованию)		
2.	Результат: Участники губернаторского проекта «Кыштаг» зарегистрированы в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств.	11.01.2021 г.	18.01.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию)	Свидетельство о постановке на учет территориальный налоговый орган	ПК
2.1.	Контрольная точка. Постановка участников проекта в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств.	12.01.2021 г.	18.01.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию)	Свидетельство о постановке на учет территориальный налоговый орган	ПК
3.	Результат: Оформлены земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения	11.01.2021 г.	15.04.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Получение договора аренды земельного участка с регистрационной надписью	ПК
3.1.	Определение перечня земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (зимнего пастбища и участка под сенокос) участников проекта	11.01.2021 г.	18.01.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Формирование перечня земельных участков	ПК
3.2.	Заключение договора на межевание земельных участков с кадастровыми инженерами, подготовка схемы расположения земельных участков, межевого плана земельного участка	11.01.2021 г.	07.02.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Подготовка схемы расположения границ на кадастровом плане территории, составление межевого плана земельного участка	ПК

3.3.	Подача участниками проекта заявления в администрацию кожууна о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства	07.02.2021 г.	20.02.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Утверждение схемы расположения границ на кадастровом плане территории на основании заявления участника проекта	ПК
3.4.	Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет	20.02.2021 г.	27.02.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Получение выписки из ЕГРН с кадастровым номером земельного участка	ПК
3.5.	Публикация в печатных изданиях и в сети интернет на сайте torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения	28.02.2021 г.	01.04.2021 г.	Председатели администраций муниципальных образований и сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Опубликование объявления в средствах массовой информации	ПК
3.6.	Заключение администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога в течении 2 лет, в рамках решения Представительного органа кожууна.	01.04.2021 г.	03.04.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Принятие постановления администрации муниципального района о предоставлении земельного участка в аренду, заключение договора аренды между администрацией муниципального образования и участником проекта	ПК

3.7.	Контрольная точка. Регистрация договора аренды земельных участков в Управлении Росреестра по Республике Тыва	03.04.2021 г.	15.04.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Заключение договоров аренды земельного участка в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации	ПК
4	Результат: Заготовлена древесина, жилые дома и кошары построены	12.01.2021 г.	01.06.2021 г.	Управление сельского хозяйства, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Построена зимняя чабанская стоянка	ПК
4.1.	Предоставление в ГКУ РТ "Шагонарское Лесничество" списка участников проекта	12.01.2021 г.	13.01.2021 г.	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна	Формирование списка участников проекта, нуждающихся в древесине	ПК
4.2.	Закрепление работников лесничеств в кожуунах за участниками проекта	13.01.2021 г.	15.01.2021 г.	Спирин С.М. - директор ГКУ РТ "Шагонарское Лесничество", председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Качественный подбор участков для заготовки древесины; предотвращение нарушений правил заготовки древесины, санитарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах	ПК
4.3.	Подбор лесных участков для заготовки древесины для	15.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Спирин С.М. - директор ГКУ РТ "Шагонарское Лесничество",	Подбор лесных участков в	ПК

	участников проекта по картографическим и лесоустроительным материалам			председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	соответствии лесохозяйственными регламентами, на которых разрешается рубка древесины	
4.4.	Проведение отвода лесных участков (совместно с участниками проекта и закреплены индивидуальными предпринимателями)	15.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Спирин С.М.- директор ГКУ РТ "Шагонарское Лесничество", председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Отвод лесных участков в транспортной доступности от предоставленного земельного участка	ПК
4.5.	Оформление документов (договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва № 322 и № 1046 от 2015 г.	15.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Спирин С.М. - директор ГКУ РТ "Шагонарское Лесничество", председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	ПК
4.6.	Произведение оплаты по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва № 322 от 2015 г.	15.02.2021 г.	26.02.2021 г.	председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Соблюдение федерального законодательства по администрированию платежей за пользование лесным фондом	ПК
4.7.	Организация вывоза древесины с выделенных делянок леса участниками проекта	26.02.2021 г.	30.03.2021 г.	председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Вывоз древесины на место строительства животноводческой стоянки	ПК
4,8	Строительство кошары и жилого дома хозспособом за счет собственных сил и средств	01.04.2021.	01.06.2021	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Завершение строительства кошары	

4.9.	Контрольная точка. Строительство жилого дома и помещения для скота хозяйственным способом	01.04.2021 г.	01.06.2021 г.	Председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Построены жилые дома и кошары для скота	ПК
5.	Результат Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности	01.04.2021 г.	10.04.2021 г.	Министерство образования и науки РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, председатели администраций муниципальных образований и сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Получение сертификата о прохождении курсов предпринимательской деятельности, и разведение сельскохозяйственных животных	ПК
5.1.	Контрольная точка. Организация краткосрочных курсов на ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум», «Тувинский государственный университет», и других учебных заведений республики по обучению зоотехническим и ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными, по ведению предпринимательской деятельности для участников проекта	03.04.2021 г.	10.04.2021 г.	Министерство образования и науки РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, председатели администраций муниципальных образований и сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Получение участниками проекта знаний, умений, приобретение навыков необходимых для ведения предпринимательской деятельности, занимающегося разведением сельскохозяйственных животных; получение сертификата участниками проекта	ПК
6.	Результат Приобретен крупный и мелкий рогатый скот	01.05.2021 г.	01.07.2021 г.	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Подписаны акты-приема передачи скота	ПК

6.1.	Проведение ветеринарных диагностические исследований животных	01.05.2021 г.	20.05.2021 г.	Управление ветеринарии Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Проведение ветеринарных исследований	ПК
6.2.	Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий (вакцинация и т.д.)	20.05.2021 г.	01.06.2021 г.	Управление ветеринарии Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Своевременная вакцинация животных против особо опасных болезней животных	ПК
6.3.	Организация мероприятий по передаче и приему скота от поставщика скота участнику проекта	01.06.2021 г.	25.06.2021 г.	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Обеспечение участников проекта скотом	ПК
6.4.	Контрольная точка Передача крупного и мелкого рогатого скота	20.06.2021 г.	30.06.2021 г.	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Обеспечение эпизоотического благополучия	ПК
7.	Результат Зооветеринарные мероприятия проведены, участники проекта ознакомлены с правилами введения животноводства, организовано случная кампания	15.06.2021 г.	01.12.2021 г.	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Подготовка к зимовке скота и зооветеринарные мероприятия завершены	ПК
7.1	Проведение купки скота в целях профилактических мероприятий против кожных заболеваний	15.05.2021	30.05.2021	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Обеспечение эпизоотического благополучия	ПК
7.2.	Проведение летнего нагула скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для летнего нагула скота)	15.06.2021	01.09.2021	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Обеспечение летнего нагула	ПК

7.3.	Проведение кормозаготовительных работ	01.08.2021	01.09.2021	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Формирование запаса кормов на зимне-стойловый период 2020-2021 гг.	ПК
7.4.	Подготовка к зимовке скота (заготовлен и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещения для скота, перевозка кормов на зимние животноводческие стоянки, ремонтные работы и т.д.)	15.09.2021	01.11.2021	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Подготовка к зимне-стойловому периоду	ПК
7.5.	Организация случной кампании (запуск баранов-производителей на вольную случку с овцематками или организация искусственного осеменения)	15.11.2021	15.12.2021	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Обеспечение баранами-производителями овцематок участников проекта	ПК
7.6.	Контрольная точка. Подготовка к зимовке скота завершена, регулируется окотная кампания и воспроизводство скота	15.06.2021 г.	30.12.2021 г.	Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Кормозаготовка и случная кампания завершена	ПК
8	Результат Организована социальная помощь участникам проекта	12.01.2021 г.	30.09.2021 г.	Управление сельского хозяйства, Управление образования Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Составлена база детей и определена ДОУ, ОУ детей участников проекта	ПК
8.1.	Формирование базы данных детей участников проекта по уровням образования (дошкольный, школьный возраст)	12.02.2021 г.	31.03.2021 г.	Управление сельского хозяйства, Управление образования Улуг-Хемского кожууна председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	База данных детей участников проекта	ПК
8.2.	Контрольная точка	12.01.2021 г.	30.09.2021 г.	Управление сельского хозяйства,	Организация	ПК

	Оказана помощь по определению детей участников в образовательные учреждения, обеспечены оздоровительные мероприятия и отдых детей.			Управление образования Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	детей в ДОУ, ОУ и мероприятия по отдыху детей	
9	Результат Организована медицинская помощь участникам проекта	12.01.2021 г.	01.12.2021 г.	ГБУЗ « Улуг-Хемский ММЦ», Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Проведена общая диспансеризация участников проекта	ПК
9.1.	Контрольная точка Проведена диспансеризация, профилактический медицинский осмотр членов семей проекта в рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья»	12.01.2021 г.	01.12.2021 г.	ГБУЗ « Улуг-Хемский ММЦ», Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского , кожууна, председатели администраций сельских поселений (по согласованию), участники проекта	Диспансеризация участников проведена	ПК
10.	Результат Подведены итоги реализации проекта	15.12.2021 г.	31.12.2021 г.	Управление сельского хозяйства, Управление образования Улуг-Хемского кожууна, ГБУЗ « Улуг-Хемский ММЦ», администрации сельских поселений,	Отчет о ходе реализации проекта	ПК
10.1	Контрольная точка Представление отчета об итогах реализации проекта на коллегии администрации Улуг-Хемского кожууна	15.12.2021 г.	31.12.2021 г.	Управление сельского хозяйства, Управление образования Улуг-Хемского кожууна, ГБУЗ « Улуг-Хемский ММЦ», администрации сельских поселений,	Отчет о ходе реализации проекта	ПК