



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Улуг-Хемского кожууна
Улуг-Хем кожуун чагыргазинын
ДОКТААЛЫ

от 22 июля 2019 года № 299

**«Об утверждении муниципального паспорта губернаторского проекта
«В каждой семье не менее 1 человека с устроенной судьбой»
в Улуг-Хемском кожууне на 2019-2024 годы**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2019г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части решения задачи по снижению уровня бедности и во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва на 2019 год «2019год- старт на пути к достижению национальных целей» администрация Улуг-Хемского кожууна **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальный паспорт проекта по реализации губернаторского проекта «В каждой семье не менее 1 человека с устроенной судьбой» на территории Улуг-Хемского кожууна (Приложение №1).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике Даржаа А.Н.

Председатель
администрации кожууна



Р.М. Чудаан-оол

П А С П О Р Т
губернаторского проекта
«В каждой семье не менее 1 человека с устроенной судьбой»
в Улуг-Хемском кожууне

1. Основные положения

Наименование губернаторского проекта	«В каждой семье не менее 1 человека с устроенной судьбой»		
Краткое наименование губернаторского проекта	«Устроенная судьба»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор губернаторского проекта	Председатель администрации кожууна – Чудаан-оол Р.М.		
Руководитель губернаторского проекта	Заместитель председателя кожууна по социальной политике – Даржаа А.Н.		
Администратор губернаторского проекта	Главный специалист по социальным вопросам – Достан А.А.		
Администратор губернаторского проекта	Начальник Управления труда и социального развития – Даваа Ч.Н.		
Администратор губернаторского проекта	И.о. – директора ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна» – Самбуу Е.А.		
Администратор губернаторского проекта	Директор ГКУ ЦЗН «Улуг-Хемский кожуун» – Бюрбю А.Н.		
Администратор губернаторского проекта	Начальник Управления образования – Сенди О.Б.		

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» Государственная программа «Социальная защита семьи и детей на 2017-2019 годы» Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», на период 2020-2022 гг. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года N 632
--	--

2. Цель и показатели губернаторского проекта

Цель: Создание механизма поддержки семей, нуждающихся в социальной помощи										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество семей, преодолевших трудную жизненную ситуацию ед. (с нарастающим итогом)	Основной	441	31.12.2018	30	150	269	358	410	441
			%		6,8	34,1	60,99	81,17	92,97	100
2	Доля многодетных малообеспеченных семей, заключивших и реализовавших мероприятия социального контракта, в общей численности семей, преодолевших трудную жизненную ситуацию	Дополнительный	-	31.12.2018	96,66	86,66	89,21	89,38	92,68	95,1
3	Охват детей семей из целевой группы профориентационными мероприятиями, %	Дополнительный	-	31.12.2018	100	100	100	100	100	100
4	Охват детей семей из целевой группы дополнительным образованием, %	Дополнительный	-	31.12.2018	100	100	100	100	100	100
5	Организация профессионального обучения совершеннолетних детей семей из целевой группы, %	Дополнительный	-	31.12.2018	100	100	100	100	100	100
6	Обеспечение занятости трудоспособных членов семей из целевой группы, %	Дополнительный	-	31.12.2018	10	100	100	100	100	100
7.	Оздоровление детей и родителей, нуждающихся в медицинском сопровождении, %	Дополнительный	-	31.12.2018	100	100	100	100	100	100

3. Результаты губернаторского проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Проведено обследование населения	11.04.2019 - 01.05.2019	В результате проведения обследования населения определены семь находящиеся в трудной жизненной ситуации. Семьи сгруппированы по типам: - мнимые бедные; - мотивированные бедные; - «работающие» бедные»; - семьи либо члены семей, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за болезни; - граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию: кредитная зависимость, мошеннические действия третьих лиц; - иные.
	Подготовлены информационные брошюры об имеющихся формах государственной поддержки в Улуг-Хемском кожууне	11.04.2019 - 25.03.2024	Разработаны информационные материалы об имеющихся формах государственной поддержки граждан. Управление образования, ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский МЦ», Управление сельского хозяйства, ГКУ ЦЗН «Улуг-Хемского кожууна», Управление труда и социального развития, специалист по молодежной политике администрации кожууна. Доведены ___ видов брошюр до всех администраций поселений. На основании информации, содержащихся в брошюрах, был смоделирован маршрут вывода семьи из трудной ситуации.
	Сформировано индивидуальных программ реабилитации (сопровождения) семей в трудной жизненной ситуации до благополучного состояния	01.03.2019 – 01.03.2024	В рамках реализации данного проекта будет сформирован механизм межведомственного взаимодействия, направленный на комплексное сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выстраивание межведомственного взаимодействия позволит сформировать мотивацию членов семей из трудной жизненной ситуации и обеспечения их занятости, а также сопровождения членов семьи на период обучения, трудоустройства, а также выхода семьи из критической ситуации. Получили сопровождение в 2019 году – 689 семей, 2020 году – 686 семей, 2021 году – 685 семей, 2022 году – 684 семей, 2023 году – 683

			семей, 2024 году – 682 семей. Будет сформирована нацеленность семьи на активные действия и выходу из трудной жизненной ситуации путем обучения, переобучения, трудоустройства, организации самозанятости, ведения лично подсобного хозяйства.
	Организована комплексная профориентационная работа детей семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	01.09.2019 – 01.12.2024	Разработан комплект поэтапного проведения профориентационной работы: Определены типы личностей детей и принадлежность типам профессиональной среды детей семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: - человек-человек; - человек-техника; - человек-художественный образ; - человек-природа; - человек-знак. Проведен комплекс профориентационной работы. В результате проведения комплекса профориентационных работ обеспечен охват детей дополнительным образованием. Оказана помощь в определении будущей профессии. Оказана консультационная поддержка при поступлении в организации профессионального обучения
	Обеспечена занятость трудоспособных членов семей из целевой группы, %	01.04.2019 – 31.12.2019	Проведены психологические тренинги членов семей. Проведен комплекс профориентационных работ. Организовано профессиональное обучение на краткосрочных курсах. Организовано поступление совершеннолетних детей семей из целевой группы в организации профессионального образования. Проведены мероприятия по трудовой реабилитации членов семей из группы «ленивых бедных». Мотивированными трудоустройство гражданами открыто собственное дело. «Мнимыми бедными оформлена самозанятость в соответствии с Законом Республики Тыва от 27.06.2017 № 291-ЗРТ «о дополнительных видах услуг для личных, домашних и иных подобных нужд, доходы от оказания которых, освобождаются от налогообложения» Трудоустроено 5752 человек.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего, тыс. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))							
2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
4.	бюджет субъекта Российской Федерации	1410,728	1410,728	1410,728	1410,728	1410,728	1410,728	8464,368
5.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
6.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	460,0	560,0	610,0	660,0	710,0	760,0	3760,0
7.	внебюджетные источники (спонсоры)	1060,0	1060,0	1060,0	1060,0	1060,0	1060,0	6360,0
	ИТОГО:	2930,728	3030,728	3080,728	3130,728	3180,728	3230,728	18584,368

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занято проектом (процент)
1.	Руководитель муниципального проекта	Даржаа А.Н.	Заместитель председателя Улуг-Хемского кожууна по социальной политике	Чудаан-оол Р.М. -Председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	15
2.	Администратор регионального проекта	Достан А.А.	Главный специалист по социальным вопросам	Даржаа А.Н.- заместитель председателя кожууна по социальной политике	15
3.	Администратор регионального проекта	Даваа Ч.Н.	Начальник Управления труда и социального развития	Даржаа А.Н. – заместитель председателя кожууна по социальной политике	5
4.	Администратор регионального проекта	Самбуу Е.А..	И.о. директора ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна»	Даржаа А.Н. -заместитель председателя кожууна по социальной политике	5
5.	Администратор регионального проекта	Бюрбю А.Н.	Директор ГКУ ЦЗН «Улуг-Хемский кожуун»	Даржаа А.Н. -заместитель председателя кожууна по социальной политике	5
	Администратор регионального проекта	Сенди О.Б.	Начальник Управления образования	Даржаа А.Н. -заместитель председателя кожууна по социальной политике	5

I. Организационно-методические мероприятия

6.	Ответственный за достижение результата	Даржаа А.Н.	заместитель председателя кожууна по социальной политике	Чудаан-оол Р.М. – Председатель администрации кожууна	15
	Участник регионального проекта	Даваа Ч.Н.	Начальник Управления труда и социального развития	Даржаа А.Н. –заместитель председателя кожууна по социальной политике	5
	Участник регионального проекта	Бюрбю А.Н.	Директор ГКУ ЦЗН Улуг-Хемский кожуун	Даржаа А.Н. –заместитель председателя кожууна по социальной политике	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия. инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занято прое (проце
	Участник регионального проекта	Самбуу Е.А.	И.о. директора ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна»	Даржаа А.Н. –заместитель председателя кожууна по социальной политике	5
	Участник регионального проекта	Сенди О.Б.	Начальник Управления образования	Даржаа А.Н. –заместитель председателя кожууна по социальной политике	5
	Участник регионального проекта	Куулар Л.Ы.	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Даржаа А.Н. –заместитель председателя кожууна по социальной политике	10
	Участник регионального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя кожууна по экономике	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации кожзууна	10
	Участник регионального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник Управления сельского хозяйства	Даржаа А.Н. –заместитель председателя кожууна по социальной политике	10

6. Дополнительная информация

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики.

В Улуг-Хемском кожууне по состоянию на 1 января 2019 года численность населения составляет 21732 человек. Количество семей в кожууне –5665 , из них многодетные – 903 (15,93%), малообеспеченные – 441 (%), неполные семьи – 759 (13,39%), в том числе семьи находящиеся в социально опасном положении –99 (%).

Из 5665 семей кожууна семьи, нуждающиеся в социальной поддержке –441 , где воспитываются – 886 несовершеннолетних детей.

Из анализа семей нуждающихся в социальной поддержке можно вывести 4 категории:

1 категория – семья попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с многодетностью, так как при увеличении количества детей на семью наблюдается нагрузка на социально-экономическое положение семьи;

2 категория – семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за отсутствия работы и ежемесячного дохода, в основном к ним относятся семьи, проживающие в сельских местностях, так как на селе трудно найти работу;

3 категория семьи – семьи, попавшиеся в трудную жизненную ситуацию из-за иждивенческого отношения к жизни т.е. отсутствует желание самостоятельно решать свои жизненные проблемы;

4 категория – семьи, находящиеся в социально-опасном положении, к ним относятся семьи, злоупотребляющие спиртными напитками, семьи, где имеется наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.

Наибольшее количество нуждающихся семей наблюдается в г. Шагонар -288 (65,30%) семей.

В остальных сумонах доля нуждающихся по 17 семей находится 3,85 % от общего количества нуждающихся семей кожууна.

Реализация данной программы предусматривает всестороннюю поддержку нуждающихся семей для выхода из кризисной ситуации, и обеспечение адресной доступности нуждающимся семьям государственной помощи в рамках социальных проектов и мер поддержки.

При осуществлении плана проекта различными специалистами комплекса различных по направленности и содержанию мероприятий в области охраны здоровья матери и ребенка, образования детей, их духовно-нравственного воспитания, обеспечения занятости родителей, обеспечения семей жильем, организации отдыха и досуга семей с детьми должно привести к повышению родительской ответственности и благополучию семьи.

В муниципальных образованиях в рамках реализации программы должны быть созданы межведомственные комиссии в составе специалистов по социальной работе, специалистов Центра занятости, врачей, педагогов, психологов и других специалистов. Задача специалистов выявить нуждаемость семьи, причины неблагополучия и оказать содействие в получении государственной поддержки, которая поможет ей справиться с возникшими трудностями на самом раннем этапе.

Для организации работы по оказанию социальной поддержки семьям населенные пункты (городской округ, муниципальный район) делятся на участки (территориальный принцип), составляется социальный паспорт территории, закрепляется куратор, который осуществляет социальное сопровождение семей, проживающих на участке.

По итогам реализации программы должно быть разработано индивидуальных программ реабилитации. Разработано и заключено социальных контрактов с семьями.

В рамках реализации программы семьям должно быть предоставлены следующие срочные услуги:

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
- содействие в получении медицинского обслуживания;

-содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;

-содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов;

- содействие в трудоустройстве;

- содействие в переподготовке;

-содействие в организации личного подсобного хозяйства (ЛПХ, огородничество).

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

- внедрение и расширение механизма социальной поддержки на основе «социального контракта»;

- создание благоприятных условий для профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства.

- обеспечение тесного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по поддержке семей с детьми;

- использование эффективных методов и методик работы с семьей с детьми, направленных на активизацию ее внутренних ресурсов, снижение иждивенческих настроений, формирование чувства ответственности за воспитание детей и содействующих выходу семьи на самообеспечение путем заключения социальных контрактов.

Поддержка семей с детьми организуется на принципах:

– добровольности, предполагающего уважение суверенитета семьи и самостоятельности ее членов в принятии решения о необходимости для нее социальной поддержки и заключения социального контракта;

– комплексности, предполагающего взаимосвязанное и последовательное осуществление мероприятий субъектами по решению проблем семьи;

– межведомственности, который предполагает достижение высокой степени согласованности между органами местного самоуправления, организациями социального обслуживания населения и учреждениями социальной сферы, общественными организациями, местным сообществом и гражданами в решении проблем семьи с детьми;

– адресности и доступности, который предполагает предоставление социальной поддержки, тем категориям и типам семей, которые в нем действительно нуждаются;

– непрерывности, гарантирующего оказание содействия семье в процессе сопровождения на всех этапах помощи, вплоть до полного решения проблемы;

– эффективности, предполагающего учет соизмеримости затрачиваемых и используемых финансовых, инфраструктурных, человеческих ресурсов с ожидаемым результатом социального сопровождения семьи с детьми.

Мероприятия проекта «Благополучная семья» направлены на создание комплексной системы коррекционно-реабилитационной работы на этапе раннего семейного неблагополучия, предупреждения социального сиротства и профилактика иждивенческого настроения.

Создание условий для работы с гражданами и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, позволит повысить качество и доступность предоставляемых мер социальной поддержки. Социальная значимость этих проблем обуславливает необходимость их решения программными методами, что способствовало бы развитию системы социальной поддержки семей с детьми, межведомственному взаимодействию различных ведомств и организаций по предупреждению семейного неблагополучия.

Настоящий проект направлен на решение комплекса проблем, связанных с развитием, защитой населения нашей республики, в части обеспечения предоставления отдельным категориям граждан, проживающим на территории Республики Тыва, мер социальной поддержки в рамках реализации социальных проектов, выплат виде пособий, обеспечения отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защиты прав и интересов детей.

Рождаемость населения должна стимулироваться и включать в себя комплекс мер поддержки семьи. Одним из важных критериев социального государства является защита материнства, а так же помощь и защита семьи.

Основные понятия, используемые в проекте «Устроенная судьба»

Социальное сопровождение – деятельность по оказанию содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.

Семья, нуждающаяся в социальной поддержке, – это граждане — члены семей, нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе (помимо предоставления социальных услуг).

Индивидуальная программа реабилитации – это документ, включающий в себя мероприятия социальной поддержки семье с участием различных специалистов.

Индивидуальная программа реабилитации семьи – это документ, в котором отражена система мероприятий работы с членами семей по оказанию медицинской, педагогической, психологической, юридической, социальной и трудовой помощи в целях выявления и устранения причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности снижения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Индивидуальные программы реабилитации, нуждающейся в поддержке должны быть в своей совокупности направлены на повышение качества жизни семьи, преодоление ее неблагополучия, преодоление трудностей воспитания детей в семье, повышение психолого–педагогической компетентности родителей, социальное и психологическое оздоровление семьи, сохранение нравственного и физического здоровья несовершеннолетних, а также обеспечивающей

необходимые психолого-педагогические и социально-педагогические условия полноценной жизнедеятельности родителей и ребенка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту губернаторского проекта
*«В каждой семье не менее 1 человека
с устроенной судьбой»*

План мероприятий по реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	I. Организационно-методические мероприятия					
1	Контрольная точка. Разработана «дорожная карта» организации работы по составлению индивидуальной программы реабилитации (ИПР) семей в рамках проекта «Устроенная судьба»	01.04.2019	25.04.2019	Управление труда и социального развития, ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна»	Дорожная карта	ПК
2	Создан банк данных семей, оказавшихся в трудной ситуации	11.04.2019	01.05.2019	ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна»	Определены семьи, нуждающиеся в оказании социальной помощи	ПК
3.	Контрольная точка. Разработана типовая программа индивидуальной программы реабилитации (сопровождения) семей в трудной жизненной ситуации до благополучного состояния в рамках проекта «Устроенная судьба»	06.04.2019	15.04.2019	Управление труда и социального развития, ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна»	Типовая форма ИПР	ПК

4.	Сформированы рабочие группы по составлению индивидуальной программы реабилитации (сопровождения) семей в разрезе муниципалитетов	11.04.2019	25.04.2019	ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна»	Приказы о рабочих группах	НК
6.	Семьи сгруппированы по типам (группам): - мнимые бедные; - мотивированные бедные; - «работающие» бедные - семьи и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по болезни - граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию: кредитная зависимость, мошеннические действия третьих лиц) - иные	11.04.2019 11.02.2020 11.02.2021 11.02.2022 11.02.2023 11.02.2024	25.04.2019 25.02.2020 25.02.2021 25.02.2022 25.02.2023 25.02.2024	ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна»	Формирование типов	ПК
7.	Контрольная точка. Подготовлены информационные брошюры об имеющихся формах государственной поддержки в Республике Тыва	11.04.2019 25.02.2020 25.02.2021 25.02.2022 25.02.2023 25.02.2024	01.05.2019 25.03.2024 25.03.2024 25.03.2024 25.03.2024 25.03.2024	Управление труда и социального развития, ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», специалист по молодежной политике администрации кожууна,	Информационные брошюры	ПК
8.	Проведена широкая информационная кампания о реализации проекта	11.04.2019 25.04.2020 25.04.2021 25.04.2022 25.04.2023 25.04.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Специалист по информатизации и связи администрации кожууна		
9.	Контрольная точка. Подготовлены перечни рекомендаций, необходимых для заполнения индивидуальной программы реабилитации семей	01.04.2019	01.05.2019	Управление труда и социального развития		
II. Нормативно-правовое регулирование						
10.	Разработка нормативных правовых актов по расширению, усилению адресности и	01.05.2019	01.12.2019	Управление образования, ГБУЗ РТ		

	нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки			«Улуг-Хемский ММЦ». Управление сельского хозяйства, Управление труда и социального развития, специалист по молодежной политике администрации кожууна		
11.	Развитие предпринимательской активности отрасли (активизация рыночных (экономических) инструментов повышения доходов населения)	01.04.2019	01.06.2019	I заместитель председателя кожууна по экономике		
12.	Внесены изменения в государственные программы Республики Тыва и положения о порядке финансирования государственных программ Республики Тыва с учетом особенностей реализации проекта «Устроенная судьба». <i>Цель:</i> сформировать нацеленность семьи на активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации путем трудоустройства, организации самозанятости, ведения личного подсобного хозяйства. <i>Задача:</i> определить возможность получения неоднократной (комплекса) государственной поддержки.	01.04.2019	01.06.2019	Управление труда и социального развития, ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», специалист по молодежной политике администрации кожууна		
III. Организация межведомственного взаимодействия						
14.	Контрольная точка. Создана межведомственная группа по реализации проекта «Устроенная судьба»	29.03.2019	15.04.2019	Администрация кожууна	Распоряжение администрации кожууна от 14.03.19г. №187-р «Об утверждении состава межведомственного штаба по преодолению бедности населения в Улуг-Хемском кожууне»	ПК

15.	Организовано межведомственное взаимодействие с федеральными ведомствами по выявлению доходов и расходов граждан из группы «мнимые» бедные.	01.04.2019	31.12.2019	ОПФР, УФНС, Прокуратура РТ	Выявлены граждане, занимающиеся в неформальном секторе экономики	ПК
17.	Не допущено необоснованное заключение работодателями трудовых отношений в режиме неполного рабочего времени	01.04.2019	31.12.2019	ГИТ, Прокуратура	Организованы проверки работодателей членов семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации	
18.	Оказано содействие в оформлении документов на пенсионное обеспечение	01.04.2019	31.12.2019	Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ	Оформлены документы на пенсионное обеспечение членов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.	
IV. Организация реализации индивидуальных программ реабилитации (сопровождения) семей						
4.1. Общие вопросы						
19.	Проведен семинар для ОМСУ о проведении работы в соответствии с блок-схемой последовательности действия при организации работы по составлению ИПР семей до благополучного состояния	20.04.2019	01.05.2019	ГБУ РТ ЦСПСИД «Улуг-Хемского кожууна»	Материалы для семинара	
20.	Составлены индивидуальные программы реабилитации (сопровождения) семей с поэтапным маршрутом выведения семьи из трудной жизненной ситуации до доведения благополучного состояния	18.04.2019	18.05.2019	ГБУ РТ ЦСПСИД «Улуг-Хемского кожууна»	Индивидуальные программы реабилитации (сопровождения) семей	ПК
22.	Проведен мониторинг и координация реализации индивидуальной реабилитации семей	16.04.2019	31.12.2019	ГБУ РТ ЦСПСИД «Улуг-Хемского кожууна»	Отчет в Правительство РТ	РРП
4.2. Организация реабилитационных мероприятий по образовательной сфере						
23.	Контрольная точка. Разработан комплект методических рекомендаций поэтапного	20.03.2019	01.05.2019	Управление образования	Методические рекомендации	

	проведения профориентационной работы				поэтапного проведения профориентационной работы	
24.	Контрольная точка. Определены типы личностей детей и принадлежность типам профессиональной среды для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: - человек-человек; -- человек-техника; - человек-художественный образ; - человек-природа; -человек-знак. Проведен комплекс профориентационной работы. В результате проведения комплекса профориентационных работ обеспечен охват детей дополнительным образованием. Оказана помощь в определении будущей профессии.	18.04.2019 18.03.2020 18.03.2021 18.03.2022 18.03.2023 18.03.2024	22.05.2019 22.05.2020 22.05.2021 22.05.2022 22.05.2023 22.05.2024	Управление образования	Определены типы личностей детей и принадлежность типам профессиональной среды для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	
25.	Контрольная точка. Проведена комплексная профориентационная работа для детей семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 01.12.2024	Управление образования	Организована комплексная профориентационная работа	
26.	Контрольная точка. Организован охват детей семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дополнительным образованием	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 01.12.2024	Управление образования	Дети устроены в учреждения дополнительного образования	
27.	Контрольная точка. Организовано устройство детей семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в дошкольные	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Управление образования	Дети устроены в дошкольные образовательные	

	образовательные организации	01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024		учреждения	
28.	Контрольная точка. Организовано поступление в профессиональные учебные заведения совершеннолетних членов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Управление образования	Дети поступили в профессиональные учебные заведения	
4.3. Организация мероприятий, направленных на обеспечение занятости членов семей						
29.	Контрольная точка. Организовано профессиональное обучение безработных членов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	ГКУ ЦЗН «Улуг-Хемского кожууна»	Направление на краткосрочные курсы	
30.	Контрольная точка. Организовано трудоустройство безработных членов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	01.04.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	ГКУ ЦЗН «Улуг-Хемского кожууна»	Трудоспособные члены семей трудоустроены	
31.	Проведены психологические тренинги членов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	01.04.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	ГБУ РТ ЦСПСиД «Улуг-Хемского кожууна», Управление образования, ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Оказано психологическая помощь	
32.	Проведены мероприятия по трудовой реабилитации членов семей	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	10.10.2019 10.10.2020 10.10.2021 10.10.2022 10.10.2023 10.10.2024	ГКУ ЦЗН «Улуг-Хемского кожууна»	Привлечены к мероприятиям по огородничеству, кружкам по интересам и др.	
4.4. Организация медицинского сопровождения						
33.	Определена численность членов семей,	01.04.2019	01.05.2019	ГБУЗ РТ «Улуг-	Определена	

	нуждающихся в медицинском сопровождении	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Хемский ММЦ»	фактическая численность членов семей, нуждающихся в лечении	
34.	Организовано медицинское сопровождение членов семей, нуждающихся в лечении	15.04.2019 15.03.2020 15.03.2021 15.03.2022 15.03.2023 15.03.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Оказаны медицинские услуги	