

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1.1	<u>Контрольная точка:</u> утвержден паспорт регионального проекта	23.08.2018	Куулар Лариса Ывьевна	Протокол заседания проектного комитета администрации кожууна	Проектный комитет
1.2	<u>Контрольная точка:</u> проведены анализ и корректировка показателей регионального проекта	01.12.2021	Куулар Лариса Ывьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.3	<u>Контрольная точка:</u> региональный проект завершен	01.12.2024	Куулар Лариса Ывьевна	Протокол заседания проектного комитета администрации кожууна	Проектный комитет
	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидация микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя				
2.1	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрации кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака	01.08.2018– 01.12.2018	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта
2.2	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогеноварения	01.09.2018– 01.12.2018	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
2.3	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода	01.02.2019– 01.12.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта
2.4	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на сокращение потребления сахара и соли	01.02.2019– 01.06.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта
2.5	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности	01.06.2019– 01.12.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта
2.6	<u>Контрольная точка:</u> Администрацией кожууна приняты решения по проектам правовых решений по вопросам формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения	01.12.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.7	<u>Мероприятие:</u> организация на базе отделения медицинской профилактики и их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями	15.01.2020– 15.12.2024	Куулар Лариса Ывьевна	Приказ ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Руководитель проекта
2.8	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний	15.01.2020– 01.12.2024	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
2.9	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.01.2020– 01.12.2024	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.10	<u>Контрольная точка:</u> Достигнут показатель «Доля муниципальных образований, в которых внедрены муниципальные программы общественного здоровья, от общего числа муниципальных образований»	15.12.2020, ежегодно	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.11	<u>Контрольная точка:</u> внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.12.2024	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.12	<u>Мероприятие:</u> оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогонварения. Разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна соответствующих проектов нормативных правовых актов	01.02.2021– 01.06.2021	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара),	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
				защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	
2.13	<u>Контрольная точка:</u> в администрацию кожууна представлены предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогонварения	01.06.2021	Куулар Лариса Ывьевна	Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	Руководитель проекта
	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья				
3.1	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проекта нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	01.11.2018– 25.02.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Нормативный правовой акт администрации кожууна	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
3.2	<u>Мероприятие:</u> разработка и утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	30.04.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Положении конкурса НКО	Руководитель проекта
3.3	<u>Мероприятие:</u> проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	30.05.2019– 30.07.2019, ежегодно	Монгуш Надежда Монгушевна	Протокол заседания конкурсной комиссии	Руководитель проекта
3.4	<u>Контрольная точка:</u> разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	20.12.2019	Данжалов Владимир Иванович	Информационное письмо в органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья	Руководитель проекта
3.5	<u>Мероприятие:</u> планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.01.2018– 01.04.2018	Ондар Виктор Владимирович,	План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	Руководитель проекта
3.6	<u>Мероприятие:</u> разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.04.2018– 15.12.2018	Ондар Виктор Владимирович,	Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
3.7	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.04.2018– 15.12.2018, ежегодно	Ондар Виктор Владимирович,	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	Руководитель проекта
3.8	<u>Мероприятие:</u> исследование уровня информированности граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни	15.09.2018– 15.12.2018, ежегодно	Ондар Виктор Владимирович, Монгуш Алена Бадарчиевна	Отчет о проведении исследования уровня информированности граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни	Руководитель проекта
3.9	<u>Контрольная точка:</u> подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.12.2019, ежегодно	Ондар Виктор Владимирович	Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	Руководитель проекта
3.10	<u>Мероприятие:</u> актуализация рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.04.2021– 15.12.2021	Ондар Виктор Владимирович	Отчет об актуализации рекламно-информационных материалов для проведения	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
			Даваа Чойганмаа Николаевна Ондар Виктор Владимирович	содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	
4.4	<u>Контрольная точка:</u> Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.12.2020, ежегодно	Монгуш Надежда Монгушевна, Даваа Чойганмаа Николаевна, Ондар Виктор Владимирович	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта
4.5	<u>Контрольная точка:</u> внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.06.2022	Монгуш Надежда Монгушевна, Даваа Чойганмаа Николаевна	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта
4.6	<u>Мероприятие:</u> оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.06.2022– 15.11.2023	Монгуш Надежда Монгушевна, Даваа Чойганмаа Николаевна	Предложения по дополнительным решениям по корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
4.7	<u>Мероприятие:</u> внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.11.2023– 15.12.2024	Монгуш Надежда Монгушевна, Даваа Чойганмаа Николаевна	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта