

Багдаринов У. Н.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»



МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН
«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Улуг-Хемского кожууна
Улуг-Хем кожуун чагыргазынын
АЙТЫШКЫНЫ

от «18» мая 2019 года № _____

**Об утверждении паспортов и календарных планов
муниципальных проектов в рамках реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
в Улуг-Хемском кожууне**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях эффективной реализации Распоряжения Правительства Республики Тыва от 08.04.2019 года № 164-р «Об утверждении целевых показателей и состава рабочей группы по реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», администрация муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»:

1. Утвердить следующие паспорта четырех муниципальных проектов:

1.1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (Приложение № 1);

1.2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» (Приложение № 2);

1.3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Приложение № 3);

1.4. «Популяризация предпринимательства» (Приложение № 4).

2. Утвердить следующие календарные планы четырех муниципальных проектов:

2.1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (Приложение № 5);

2.2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» (Приложение № 6);

2.3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Приложение № 7);

2.4. «Популяризация предпринимательства» (Приложение № 8).

3. Ответственным лицам, обозначенным в паспортах муниципальных проектов:

3.1. Обеспечивать своевременное исполнение закрепленных пунктов согласно календарным планам проектов.

3.2. Ежеквартально предоставлять администратору муниципальных проектов – Ч.А. Шериг-оол информацию об исполнении закрепленных пунктов в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 1 заместителя председателя администрации по экономическому развитию - Баутдинову И.Н.

Председатель
администрации кожууна:

The image shows a circular official stamp of the Khovd District Administration. The text within the stamp includes "Ховд сум", "Ховд дүүрэг", "Ховд сум", "Ховд дүүрэг", "Ховд сум", "Ховд дүүрэг", "Ховд сум", "Ховд дүүрэг", "Ховд сум", "Ховд дүүрэг". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

Р.М. Чудаан-оол

Приложение №1 к
распоряжению администрации
Улуг-Хемского кожууна
от « ____ » мая 2019 года № ____ -р

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		
Краткое наименование муниципального проекта	«Условия для бизнеса»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Р.М.Чудаан-оол – председатель администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»		
Руководитель муниципального проекта	И.Н.Баутдинова - 1 зам.председателя администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» по экономическому развитию		
Администратор муниципального проекта	Ч.А.Шериг-оол – гл.специалист по экономике		
Связь с муниципальными программами муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»	Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018-2020г.г.»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, человек нарастающим итогом	основной	0	31.12.2018	23	55	147	184	193	232

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику	
1.1.	Установлены на муниципальном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)	Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.
1.2.	Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику	Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации.
1.3.	Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций	Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику.
1.4.	Законодательно закреплён переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников	Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения.
1.5.	Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми	Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности,

	условиями осуществления предпринимательской деятельности	учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов и муниципальных районов
1.6.	Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
1.7.	Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере	Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей.
1.8.	Актуализирован план мероприятий («дорожная карты») по развитию туризма в Республике Тыва на 2019 г., согласно стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 года	Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации.
1.9.	Созданы инвестиционные площадки на территории Республики Тыва	Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристической сферы на 2019 г. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.
1.10.	Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность	Внесены изменения в законодательство о налогах и сборах, предусматривающие освобождение индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями страховых пенсий и сформировавших свои пенсионные права, от обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в целях перерасчета размера страховых пенсий.
1.11.	Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.	Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации
1.12.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых	Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах

	Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации	государственного и муниципального имущества.
1.13.	Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода.	Принят федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2.	Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы	
2.1	Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок	Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме.
2.3	Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.
2.4	В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес».
2.5	Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на муниципальном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового	В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на федеральных и региональных телевизионных каналах, информационно-

	режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога	телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом.
--	---	--

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности								
1.1	Межбюджетный трансферт из регионального бюджета к бюджету муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» на создание и (или) развитие муниципальных МФО	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Бюджет муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» на создание и (или) развитие муниципальных МФО	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику					
1.1. Установлены на муниципальном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
1.2. Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
	Участник муниципального проекта	Мандан-Хорлуу О.О. (по согласованию)	Заместитель начальника МРИ ФНС России №3 по Республике Тыва	Очур М.Д. - начальник МРИ ФНС России №3 по Республике Тыва	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.3. Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
1.4. Законодательно закреплён переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
	Участник муниципального проекта	Мандан-Хорлуу О.О. (по согласованию)	Заместитель начальника МРИ ФНС России №3 по Республике Тыва	Очур М.Д. - начальник МРИ ФНС России №3 по Республике Тыва	40
1.5. Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
1.6. Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.7. Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
	Участник муниципального проекта	Даваа Ч.Н.	Начальник управления труда и социального развития Улуг-Хемского кожууна	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
1.8. Актуализирован план мероприятий («дорожная карты») по развитию туризма в Республике Тыва на 2019 г., согласно стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 года					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Дамчай Ш.А.	Гл.специалист по туризму	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	80
1.9. Созданы инвестиционные площадки на территории Республики Тыва					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Дамчай Ш.А.	Гл.специалист по туризму	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	80
1.10. Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
1.11. Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
1.12. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Чаш-оол Д.Д.	Вед. специалист по земельным и имущественным отношениям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
1.13. Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода.					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник муниципального проекта	Чаш-оол Д.Д.	Вед. специалист по земельным и имущественным отношениям	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы					
2.1. Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Даваа Ч.Н.	Начальник управления труда и социального развития Улуг-Хемского кожууна	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50
	Участник муниципального проекта	Ондар В.В.	Главный специалист по информатизации и связи	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50
2.3. Обеспечено создание АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	80
2.4. В центрах «Мой бизнес» в Республике Тыва обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н. - 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	40
	Участник муниципального проекта	Даваа Ч.Н.	Начальник управления труда и социального развития Улуг-Хемского кожууна	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
	Участник муниципального проекта	Бюрбю А.Н. (по согласованию)	Директор ГКУ РТ «Центр занятости Улуг-Хемского кожууна»	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
2.5. Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на муниципальном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	40
	Участник муниципального проекта	Даваа Ч.Н.	Начальник управления труда и социального развития Улуг- Хемского кожууна	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	20
	Участник муниципального проекта	Бюрбю А.Н. (по согласованию)	Директор ГКУ РТ «Центр занятости Улуг-Хемского кожууна»	Баутдинова И.Н.- 1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	20

Приложение №5 к
распоряжению администрации
Улуг-Хемского кожууна
от «_____» мая 2019 года № _____-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципального проекта

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Результат проекта:

1. «УПРОЩЕН ДОСТУП К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Наименование результата муниципального проекта	Характеристика результата
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику	Упрощена налоговая отчетность СМСП, применяющих ККТ, снижены административные барьеры при ведении деятельности, совершенствованы НПА по имущественной поддержке и предоставлений земельных участков

1.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику	01.01.2019	31.12.2024	Баутдинова И.Н. Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К. Чаш-оол Д.Д. Мандан-Хорлуу О.О. (по согласованию) Дамчай Ш.А.	Упрощена налоговая отчетность СМСП, применяющих ККТ, снижены административные барьеры при ведении деятельности, совершенствованы НПА по имущественной поддержке и предоставлений земельных участков	СП
1.1.	Приняты в соответствии с федеральным законодательством базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)	01.01.2019	10.04.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Постановление Администрации	РП
1.2.	Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику	01.01.2019	01.07.2020	Кызыл-оол М.В. Мандан-Хорлуу О.О. (по согласованию)	Доклад в Минэкономике РТ	РП
1.2.2.	Обеспечен ввод в эксплуатацию информационной системы «УСН-онлайн»	01.01.2019	01.06.2020	Ондар В.В. Мандан-Хорлуу О.О. (по согласованию)	Доклад в Минэкономике РТ	РП
1.2.2.1	Разработана информационная система «УСН-онлайн»	-	01.06.2020	Ондар В.В. Кызыл-оол М.В.	Внедрение системы «УСН-онлайн»	ПК
1.3.	Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций	01.01.2019	20.12.2024	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Доклад в Минэкономике РТ	РП
1.3.1	Разработана концепция по реализации проекта проведения ежегодных лотерей фискальных чеков среди потребителей	01.05.2019	01.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	План мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	товаров (работ, услуг) субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику					
1.3.1.1	Обеспечено проведение лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику, в пилотном режиме	01.01.2020	30.12.2020	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Доклад в Минэкономике РТ	ПК
1.4.	Законодательно закреплён переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников	01.02.2019	20.12.2019	Кызыл-оол М.В. Мандан-Хорлуу О.О. (по согласованию)	Предложение в проект федерального закона	ПК
1.5.	Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности	01.01.2019	20.12.2019	Ховалыг Б.К. Кызыл-оол М.В.	Предложение в проект федерального закона	ПК
1.6.	Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	01.01.2019	01.12.2019	Ховалыг Б.К. Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	План мероприятий	ПК
1.6.1.	Проведена оценка дополнительных издержек субъектов МСП, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе в связи с исполнением законодательства о северных льготах	01.01.2019	01.03.2019	Ховалыг Б.К. Кызыл-оол М.В.	Доклад в Минэкономике РТ	РП
1.6.2.	Внесение предложений по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Минэкономразвития РФ.	01.01.2019	01.06.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Доклад и предложение в Минэкономике РТ	РП
1.6.2.1.	Обеспечен сбор и анализ предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	-	01.02.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Маадыр-оол А.Г.	Сводный перечень мер по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	РП
1.6.2.2.	Проведен анализ последствий реализации предлагаемых мер с учетом оценки их влияния на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных фондов Российской Федерации, экономические показатели деятельности МСП в	-	01.08.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Справка с расчетами по итогам проведенного анализа	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях относительно Республики Тыва					
1.6.2.	Подготовлены предложения в законодательство Российской Федерации (Минэкономики РТ), направленные на стимулирование развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	-	01.05.2020	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Предложения в проект федерального закона	ПК
1.7.	Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере	-	20.12.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Даваа Ч.Н.	Предложение в проект федерального закона	СП
1.7.1.	Внесено предложение в Правительство Российской Федерации в проект федерального закона, закрепляющего определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере	-	20.02.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Даваа Ч.Н.	Предложение в проект федерального закона	РП
1.8.	Актуализирован план мероприятий («дорожная карта») по развитию туризма в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва на 2019 г., согласно стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 года	-	01.07.2020	Дамчай Ш.А.	Распоряжение Администрации кожууна 11.01.2019г. №12-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожных карт») по развитию туризма в Улуг-Хемском кожууне на 2019 год»	ПК
1.8.1	Разработан проект плана мероприятий («дорожной карты») по развитию туризма в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва на 2019 г.	01.01.2019	01.03.2019	Дамчай Ш.А.	Проект распоряжения Администрации кожууна «Об утверждении плана мероприятий («дорожных карт») по развитию туризма в Улуг-Хемском кожууне на 2019 год»	РП
1.8.2	Принято Распоряжение администрации Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва с планом мероприятий («дорожной карты») по развитию туризма в Улуг-Хемском на 2019 г.»	01.01.2019	15.03.2019	Дамчай Ш.А.	Распоряжение Администрации кожууна 11.01.2019г. №12-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожных карт») по развитию туризма в Улуг-Хемском кожууне на 2019 год»	РП
1.9.	Созданы инвестиционные площадки на территории Республики Тыва	-	31.12.2019	Дамчай Ш.А. Кызыл-оол М.В.	Выделены земельные участки под инвестиционные площадки для создания туробъектов	ПК
1.9.1	Направление предложений от заинтересованных муниципальных образований Республики Тыва по созданию инвестиционных площадок	31.01.2019	20.02.2019	Дамчай Ш.А. Кызыл-оол М.В.	Предложение в Минэкономики РТ	РП
1.9.2	Принято участие на совещании по определению инвестиционных площадок на территории Республики Тыва с	15.03.2019	21.03.2019	Дамчай Ш.А. Кызыл-оол М.В.	Отчет о проведении стратегической сессии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участием заинтересованных лиц					
1.10.	Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность	01.01.2019	01.07.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Предложение в проект федерального закона	ПК
1.10.1.	Внесены предложения по изменению в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах	01.01.2019	01.05.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Предложения в проект федерального закона	РП
1.10.1.1	Проведена оценка выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с освобождением пенсионеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность, от обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, с учетом потенциальных положительных эффектов для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации решения относительно Республики Тыва	01.01.2019	20.01.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Куулар А.В.	Доклад в Минэкономике РТ	РП
1.10.1.2	Внесение предложений в проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации	01.02.2019	01.03.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Куулар А.В.	Письмо в Минэкономике РТ	СП
1.11.	Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.	01.02.2019	20.11.2024	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Распоряжение Администрации	ПК
1.11.1	Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.01.2019	20.10.2024	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Распоряжение Администрации	РП
1.11.1.1	Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.01.2019	01.08.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Распоряжение Администрации	РП
1.11.1.1 .2	Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.07.2019	01.08.2020	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Распоряжение Администрации	РП
1.11.1.1 .3	Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.07.2020	01.07.2021	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Распоряжение Администрации	РП
1.11.1.1 .4	Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.07.2021	01.07.2022	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Распоряжение Администрации	РП
1.11.1.1 .5	Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового	01.07.2022	01.07.2023	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Распоряжение Администрации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	климата»			Ховалыг Б.К.		
1.11.1.1 .6	Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.07.2023	01.07.2024	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Распоряжение Администрации	РП
1.11.1.2 .1	Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.06.2019	01.10.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Распоряжение Администрации	РП
1.11.1.2 .2	Проведен мониторинг реализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.10.2019	01.10.2020	Баутдинова И.Н.	Доклад в Минэкономике РТ	ПК
1.12	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегияльных органов, созданных в субъектах Российской Федерации	01.01.2019	20.12.2024	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Доклад в Минэкономике РТ	ПК
1.12.1	Дополнен состав и уточнены критерии объектов, включаемых в перечень недвижимого имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП	-	31.02.2019	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Распоряжение Администрации	РП
1.12.2.1	Опубликовано на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества	01.01.2019	10.03.2019	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Опубликование информации	РП
1.12.2	На официальных сайтах Минземимущества РТ и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Правительства Республики Тыва, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП	—	10.05.2019	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В. Председатели поселений	Доклад в Минэкономике РТ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.12.3.1	Разработка основных принципов учета муниципального имущества и ведения реестров муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет»	01.07.2019	31.08.2019	Чаш-оол Д.Д.	Доклад в Минэкономике РТ	РП
1.12.3.2	Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, по основным принципам учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет»	31.08.2019	10.12.2019	Чаш-оол Д.Д.	Основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети доработанные с учетом поступивших предложений	РП
1.12.3	Сформированы основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет»	-	10.11.2019	Чаш-оол Д.Д.	Получено письмо АО «Корпорация «МСП» с основными принципами учета имущества	ПК
1.12.4.1	Внедрение типового положения о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти Республики Тыва с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП (далее – положение о коллегиальном органе)	01.04.2019	30.05.2019	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Письмо с проектом положения о коллегиальном органе принято в работу	ПК
1.12.4.2	Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, администраций МО РТ по положению о коллегиальном органе	30.05.2019	10.08.2019	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Проект положения о коллегиальном органе, доработанное с учетом поступивших предложений - принято в работу	РП
1.12.4	Внедрение методических рекомендаций по организации деятельности коллегиального органа по взаимодействию органов исполнительной власти Республики Тыва с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП	-	10.09.2019	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Получено письмо АО «Корпорация «МСП» с типовым положением о коллегиальном органе	РП
1.12.5.1	Разработка основных подходов к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за	01.03.2020	30.04.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Письмо с основными подходами к оценке эффективности использования имущества - принято в работу	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственными или муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями (далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества)					
1.12.5.2	Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП по основным подходам оценки эффективности использования имущества	30.06.2020	10.10.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Основные подходы оценки эффективности использования имущества, доработанные с учетом поступивших предложений	РП
1.12.5	Определены основные подходы оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями	-	10.09.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Получено письмо АО «Корпорация «МСП» с основными подходами оценки эффективности использования имущества	ПК
1.12.6.1	Проведен анализ имущества казны Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	01.09.2019	30.06.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Сводный отчет местного самоуправления	ПК
1.12.6.2	Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации	30.06.2020	31.08.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Дополнение и (или) формирование перечней государственного и (или) муниципального имущества	РП
1.12.6.3	Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами	31.08.2020	01.12.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	РП
1.12.6.4	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва	01.12.2020	20.12.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Письмо в Минэкономике РТ с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества	ПК
1.12.6	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и	-	20.12.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП			Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП	
1.12.7.1	Разработана структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	01.02.2020	30.04.2020	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Получено письмо АО «Корпорация «МСП» с рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах	РП
1.12.7.2	Мониторинг создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет», муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП», на основании информации, предоставленной коллегиальными органами	30.04.2020	01.10.2020	Чаш-оол Д.Д. Председатели поселений	Сводный отчет о созданных разделах	РП
1.12.7	На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ОИВ РТ и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке	-	01.09.2020	Чаш-оол Д.Д. Председатели поселений	Письмо в Минэкономики РТ с информацией о созданных в регионе и муниципальных образованиях разделах	ПК
1.12.8.1	Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также информации для последующего вовлечения в имущественную поддержку субъектам МСП	01.08.2020	31.08.2021	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Предложения по включению в перечни государственного и муниципального имущества	РП
1.12.8.2	Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также на основе информации	31.08.2021	01.12.2021	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	РП
1.12.8.3	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации	01.12.2021	20.11.2021	Чаш-оол Д.Д.	Письмо в Минэкономики РТ с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества	РП
1.12.8	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о	-	20.11.2021	Чаш-оол Д.Д.	Ежегодные отчеты о предоставлении	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставляемом на льготных условиях государственным и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП			Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП	
1.12.9.1	Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями на основе размещенных в сети «Интернет» сведений а также информации, предоставленной коллегиальными органами, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	01.08.2021	31.08.2022	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Письма с предложениями по включению в перечни государственного и муниципального имущества	РП
1.12.9.2	Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации	31.08.2022	01.12.2022	Чаш-оол Д.Д.	Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	РП
1.12.9.3	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва	01.12.2022	20.11.2022	Чаш-оол Д.Д. Председатели поселений	Письмо АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества	РП
1.12.9	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственным и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП	-	20.12.2022	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП	ПК
1.12.10. 1	Проведен анализ земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, в целях вовлечения в их в имущественную поддержку субъектов МСП	01.09.2022	30.04.2023	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В	Сводный отчет по результатам проведенного анализа земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена	ПК
1.12.10. 2	Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет», а также информации, предоставленной коллегиальными органами, в целях вовлечения в его в имущественную поддержку субъектов	30.06.2023	31.08.2023	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В	Получено письмо по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	МСП					
1.12.10. 3	Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет»	31.08.2023	01.12.2023	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В	Сводка о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	РП
1.12.10. 4	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва	01.12.2023	20.11.2023	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Письмо АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества	РП
1.12.10	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП	-	20.11.2023	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Ховалыг Б.К.	Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП	ПК
1.12.11. 1	Внесены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленное на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, Республики Тыва или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов	20.01.2023	20.05.2023	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В.	Предложения в АО «Корпорация «МСП» и сводом позиций по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части имущественной поддержки субъектов МСП	ПК
1.12.11	Внесены предложения в законопроект, направленного на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, Республики Тыва или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов	—	20.10.2023	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В	Письмо в Минэкономики РТ с предложениями в проект федерального закона	ПК
1.12.12. 1	Проведен анализ имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ на основе информации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	01.09.2023	30.05.2024	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В	Сводный отчет по результатам анализа имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ	РП
1.12.12. 2	Внесены предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального	30.06.2024	31.08.2024	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В	Получены письма с предложениями по дополнению и (или)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	имущества на основе информации				формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества	
1.12.12. 3	Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества	31.08.2024	01.12.2024	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В	Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	РП
1.12.12. 4	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации	01.12.2024	20.12.2024	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В	Письмо АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества	РП
1.13	Введен на два года (2019-2020 гг.) мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода	01.01.2019	01.01.2019	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Предложение в проект федерального закона	РП
1.13.1	Внесение предложений в проект федерального закона «О внесении изменения в Предложение в проект федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	01.03.2019	01.09.2019	Чаш-оол Д.Д. Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Письмо в Минэкономики РТ о внесении проекта федерального закона	ПК

2. Результат проекта:

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПОСРЕДСТВОМ
СОЗДАНИЯ НОВОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДАЖАХ В
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТНОСТЬ, А ТАКЖЕ УПЛАТУ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖА С ВЫРУЧКИ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ**

1.2. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

Наименование результата муниципального проекта	Характеристика результата
Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в	Передача информации о продажах в ФНС в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы

себя страховые взносы

№	Наименование результата, мероприятия контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Конец			
2.	Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы	01.01.2019	20.11.2024	Баутдинова И.Н. Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Даваа Ч.Н. Бюрбю А.Н.(по согласованию). Ондар В.В.	Передача информации о продажах в ФНС в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы	СП
2.1.	Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок	01.01.2019	01.06.2019	Даваа Ч.Н. Ондар В.В.	Доклад в Минэкономике РТ	РП
2.2.1	Обеспечена разработка и ввод в эксплуатацию прикладного программного обеспечения и централизованной ИТ-инфраструктуры	01.01.2019	01.04.2019	Даваа Ч.Н. Ондар В.В.	Акт ввода в эксплуатацию	РП
2.2.2	Обеспечено оказание консультационных услуг с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об ИТ-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога через организации инфраструктуры поддержки МСП	01.07.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Даваа Ч.Н. Ондар В.В.	Получено письмо Минэкономразвития России	ПК
2.3	Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.07.2019	20.12.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А.	Доклад в Минэкономике РТ	ПК
2.3.1.1	Подготовлены консультации с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами по вопросу разработки	01.07.2019	30.08.2019	Кызыл-оол М.В.	Отчет о проведении консультаций, направленный в Минэкономразвития России	РП

	специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам					
2.3.1.2	Требования по предоставлению через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП»	01.10.2019	01.12.2019	Кызыл-оол М.В.	Решение Совета директоров АО «Корпорация «МСП»	РП
2.3.1	Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	-	20.12.2019	Кызыл-оол М.В.	Доклад в Минэкономике РТ	ПК
2.4.	В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	01.01.2019	31.12.2019	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Даваа Ч.Н. Бюрбю А.Н. (по согласованию)	Доклад в Минэкономике РТ	ПК
2.4.1.	Издан НПА Правительства РТ на основании приказа Минэкономразвития России, закрепляющий требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес»	-	01.03.2019	Кызыл-оол М.В. Даваа Ч.Н. Бюрбю А.Н. (по согласованию)	Распоряжение Администрации	РП
2.5.	Реализована информационная кампания, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на муниципальном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога	01.01.2019	20.10.2024	Кызыл-оол М.В. Шериг-оол Ч.А. Даваа Ч.Н. Бюрбю А.Н.(по согласованию)	Доклад в Минэкономике РТ	ПК

2.5.1.	Определены правила отбора организации- оператора информационной кампании, порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета в целях проведения информационной кампании	-	01.03.2019	Кызыл-оол М.В. Даваа Ч.Н. Бюрбю А.Н.(по согласованию)	Постановление Администрации	РП
2.5.2.	Разработан региональный план на основе федеральной информационной кампании, в том числе план комплекса мероприятий федеральной информационной кампании, методическое руководство по проведению информационной кампании в Республике Тыва	-	01.04.2019	Кызыл-оол М.В. Даваа Ч.Н. Бюрбю А.Н.(по согласованию)		РП
2.5.3	Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения информационной кампании		20.11.2024	Кызыл-оол М.В. Даваа Ч.Н. Бюрбю А.Н.(по согласованию)	Доклад в Минэкономике РТ	РП

Приложение №2 к
распоряжению администрации
Улуг-Хемского кожууна
от «_____» мая 2019 года № _____-р

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		
Краткое наименование муниципального проекта	«Финансовая поддержка МСП»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Р.М.Чудаан-оол – председатель администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»		
Руководитель муниципального проекта	И.Н.Баутдинова - 1 зам.председателя администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» по экономическому развитию		
Администратор муниципального проекта	Ч.А.Шериг-оол – гл.специалист по экономике		
Связь с муниципальными программами муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»	Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018-2020г.г.»		

2. Цель, показатели муниципального проекта

Цель проекта:

- до **2024 года** оказано постоянное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района в получении микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) – 7 единиц;
 - до **2024 года** оказать постоянное сопровождение в получении субъектами малого и среднего предпринимательства района гарантийной, кредитной и лизинговой поддержки в АО «МСП банк».

2.1. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество микрозаймов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах), единиц с нарастающим итогом	основной	0	01.01.2019	3	4	4	6	7	7

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей		
1.1.	Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение: - гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»; - льготных кредитов в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» - кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений.	Заявки субъектов МСП направленные на получение: - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»; - льготного кредитования в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП».
1.1.1.	Информирование субъектов МСП о поддержке (кредитных продуктах) АО «МСП Банк»	Информирование и сопровождение субъектов МСП в получении льготных кредитно-гарантийных продуктов
1.1.2.	Субъекты МСП направлены в МКК ФПП РТ для подачи заявки в АО «МСП Банк» по получению льготных кредитных продуктов банка	Заявки субъектов МСП, направленные на получение льготных кредитных продуктов
2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)		
2.1.	Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем микрозаймов, получаемых субъектами МСП на территории муниципального района	Сопровождены субъекты предпринимательства муниципального района в получении не менее 7 единиц СМСП на заключение инвестиционного контракта с администрацией кожууна либо получение микрозайма в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) с нарастающим

		итогом до 2024 года.
2.2.	Направление заявок субъектов МСП на получение микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах)	Направлены заявки субъектов предпринимательства муниципального района в получении не менее 7 единиц микрозаймов/инвестконтрактов в уполномоченных организациях

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)							
1.1	Межбюджетный трансферт из регионального бюджета к бюджету Улуг-Хемского кожууна на создание и (или) развитие муниципальных МФО	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Бюджет муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» на создание и (или) развитие муниципальных МФО, а также заключение специального инвестиционного контракта администрацией муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»	0,150	0,200	0,220	0,240	0,250	0,300	1,36
	Всего	0,150	0,200	0,220	0,240	0,250	0,300	1,36

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель/координатор	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	10%
2	Администратор муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Главный специалист по экономике администрации Улуг-Хемского кожууна	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
1	Участник муниципального проекта		Субъект малого (среднего) предпринимательства, включая бизнес микропредприятий	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	10%
2	Участник муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20%
3	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель/координатор	Занятость в проекте (%)
1.1. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки На заключение: -специального инвестиционного контракта между администрацией муниципального района «Улут-Хемский кожуун Республики Тыва» с СМСП, в соответствии с отраслевой принадлежностью проекта, принимающим на себя обязательства в предусмотренные контрактом сроки создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Улут-Хемского кожууна Республики Тыва На получение: - гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»; - льготных кредитов в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» - кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений.					
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улут-Хемского кожууна по экономическому развитию	40%
2	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улут-Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
3	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улут-Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
1.1.1. Субъекты МСП проинформированы о льготных кредитных продуктах финансовых организаций (государственных и/или муниципальных фондов, в т.ч. АО «МСП Банк»)					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель/координатор	Занятость в проекте (%)
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20%
2	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	80%
1.1.2. Субъекты МСП направлены в МКК ФПП РТ для подачи заявки в АО «МСП Банк» по получению льготных кредитных продуктов банка					
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
2	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	70%
2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)					
2.1. Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем видов поддержки, получаемых субъектами МСП муниципального района					
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Баутдинова И.Н.	1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20%
2	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель/координатор	Занятость в проекте (%)
3	Участник муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
4	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
2.2. Направлены заявки субъектов МСП на получение микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах)					
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
2	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
3	Участник муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 зам. председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
4	Участник муниципального проекта		Субъект предпринимательства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	10%

6. Дополнительная информация

Муниципальная составляющая федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает сопровождение заявок субъектов МСП в получении поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации, МСП Банка, региональной микрокредитной и гарантийной инфраструктуры.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем:

- финансовой поддержки – субсидий и грантов;
- денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке";
- иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участников НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований).

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципального проекта

«РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ»

1. Результат проекта:

1. «УПРОЩЕН ДОСТУП К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Наименование результата муниципального проекта	Характеристика результата
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Информирование и сопровождение субъектов МСП в получении льготных кредитно-гарантийных продуктов

1.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение: - гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»;	01.01.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Заявки субъектов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	- льготных кредитов в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» - кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений.					
1.1.1.	Субъекты МСП проинформированы о льготных кредитных продуктах финансовых организаций (государственных и/или региональных фондов, в т.ч. АО «МСП Банк»)	01.01.2019	20.12.2019	Ховалыг Б.К, Шериг-оол Ч.А. Сувак Ч.А.	Новости, статьи, видео-ролики, плакаты	РП
1.1.1.1.	Размещены видеоролики МСП-Банка о кредитных продуктах в социальных сетях муниципального района, страницах бизнес-сообществ (ежемесячно)	-	01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019	Ховалыг Б.К., Сувак Ч.А.	Видеоролик	ПК
1.1.1.2.	Проведена широкая рекламная кампания кредитных продуктов МСП-Банка в празднование Шагаа-2019	-	05.02.2019	Шериг-оол Ч.А.	Рекламные буклеты, плакаты	ПК
1.1.1.3.	Проведена рекламная кампания кредитных продуктов МСП-Банка к 1 мая, бизнес-завтраки с предпринимателями кожууна	-	01.05.2019	Шериг-оол Ч.А., Кызыл-оол М.В., Сувак Ч.А.	Рекламные буклеты, плакаты	ПК
1.1.1.4.	Проведена широкая рекламная кампания кредитных	-	26.05.2019	Шериг-оол Ч.А.,	Рекламные буклеты,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	продуктов МСП-Банка во Всероссийской неделе предпринимательства			Кызыл-оол М.В., Сувак Ч.А.	плакаты, видеоролики	
1.1.2.	Субъекты МСП направлены в МКК ФПП РТ для подачи заявки в АО «МСП Банк» по получению льготных кредитных продуктов банка	01.01.2019	20.12.2019	Ховалыг Б.К	Заявки субъектов МСП	РП
1.1.2.1.	Направление претендентов на получение кредитов МСП-Банка	-	01.10.2019	Ховалыг Б.К	3 заявки	ПК

2. Результат проекта:

«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МИКРО И МАЛОГО БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) И КРАУДФАНДИНГА»

Наименование результата муниципального проекта	Характеристика результата
Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (мфо)	Сопровождены субъекты предпринимательства муниципального района в получении не менее___ единиц микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах)

2.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
2.1	Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем микрозаймов, получаемых субъектами МСП муниципального района	01.03.2019	01.12.2019	Ховалыг Б.К	Сопровождены субъекты предпринимательства	ПК
2.1.1	Информированы субъекты МСП о приеме заявок на участие в конкурсах по получению займов в ФПП РТ/ АО «МСП Банк» либо на заключение инвестиционного контракта	-	01.04.2019 06.06.2019 05.09.2019	Ховалыг Б.К., Шериг-оол Ч.А.	Новости, статьи, видео-ролики, плакаты	РП
2.1.2	Размещение новостей о кредитных продуктах ФПП РТ ФПП	-	01.04.2019 06.06.2019	Кызыл-оол М.В.	Новости, статьи	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
			05.09.2019			
2.1.3	ВКС Минэкономки РТ с ОМСУ по информированию о предоставлении государственной финансовой поддержки для субъектов МСП (лизинг, микрозайм, поручительство)	-	01.03.2019 07.06.2019	Кызыл-оол М.В.	ВКС с ОМСУ	ПК
2.1.4	Размещены видеоролики о микрозаймах в социальных сетях ОМСУ и ОИВов, страницах бизнес-сообществ	-	06.05.2019	Сувак Ч.А.	Видео-ролики	ПК
2.2	Направлены заявки субъектов МСП в финансовые организации (государственные и/или региональные фонды) на получение микрозаймов	01.03.2019	01.12.2019	Ховалыг Б.К.,	Направлены заявки СМСП	РП
2.2.1	Направление заявок субъектов МСП	-	01.04.2019	Ховалыг Б.К.,	Направлены заявки СМСП	ПК
2.2.2	Направление заявок субъектов МСП	-	01.07.2019	Ховалыг Б.К.,	Направлены заявки СМСП	ПК
2.2.3	Направление заявок субъектов МСП	-	01.10.2019	Ховалыг Б.К.,	Направлены заявки СМСП	ПК
2.4.	Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта по Соглашению в 2019 году	01.04.2019	10.01.2020	Шериг-оол Ч.А	Отчет	РП
2.4.1	Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 1-2 кварталы 2019 года	-	05.07.2019	Шериг-оол Ч.А	Отчет	РП
2.4.2	Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 1-3 кварталы 2019 года	-	05.10.2019	Шериг-оол Ч.А	Отчет	РП
2.4.3	Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 2019 год	-	10.01.2020	Шериг-оол Ч.А	Отчет	РП

Приложение № 7 к
распоряжению администрации
Улуг-Хемского кожууна
от «_____» мая 2019 года № _____-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципального проекта

«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

1. Результат проекта:

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АКСЕЛЕРАЦИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Наименование результата муниципального проекта	Характеристика результата
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология	Увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 220 единиц к 2024 году.

1.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Субъекты МСП проинформированы и направлены для размещения в промышленном парке в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	-	20.12.2020	Ховалыг Б.К., Кызыл-оол М.В., Шериг-оол Ч.А., Сувак Ч.А.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК

1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания промышленного парка	15.03.2019	01.06.2020	Ховалыг Б.К., Кызыл-оол М.В., Шериг-оол Ч.А.,	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	РП
2.1	Внесено предложение в перечень инвестиционных предложений для МСП в спортивной отрасли	-	01.06.2020	Кызыл-оол М.В., Конзай-оол Н.С.	Перечень мероприятий. Организация взаимодействия с Минспорт РТ	ПК
2.2	Внесено предложение в программу развития МСП, направленная на создание, использование и управление объектами спортивной инфраструктуры на основе имущественного комплекса, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности	-	01.06.2019	Кызыл-оол М.В., Конзай-оол Н.С.	Перечень мероприятий. Организация взаимодействия с Минспорт РТ	ПК
2.	Проведена работа по заполнению федеральной интерактивной карты (сайта) инвестиционных предложений для субъектов МСП в спортивной отрасли в разрезе субъектов РФ	01.06.2019	01.09.2020	Кызыл-оол М.В., Конзай-оол Н.С.	Организация взаимодействия с Минспорт РТ	РП
<i>Центр кластерного развития</i>						
3.1	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в образовательной программе "Business English" для предприятий МСП, являющихся участниками кластера	01.02.2019	30.04.2019	Баутдинова И.Н., Кызыл-оол М.В.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.2	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в мастер-классе от экспертов в сфере выделки шкур для предприятий МСП, являющихся участниками кластера	09.01.2019	30.12.2019	Ховалыг Б.К.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.3	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в базовом интенсиве "Высшие кулинарные курсы" для работников предприятий МСП, являющихся участниками кластера	01.11.2019	20.11.2019	Кызыл-оол М.В.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК

3.4	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия на курсах повышения квалификации для работников предприятий МСП, являющихся участниками кластера	01.11.2019	30.11.2019	Кызыл-оол М.В.	Не менее 5 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.5	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в отраслевых российских и международных выставочных площадках	04.02.2019	30.11.2019	Кызыл-оол М.В.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.6	Субъекты МСП проинформированы и направлены регистрации как участник кластера легкой промышленности и этнической моды	01.09.2019	01.10.2019	Кызыл-оол М.В.	Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.7	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в мастер-классе от приглашенного спикера в рамках Международного гастрономического конкурса "Фестиваль тувинской баранины" для предприятий МСП, являющихся участниками кластера	01.06.2019	16.07.2019	Кызыл-оол М.В.	Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку	ПК
<i>Центр поддержки предпринимательства</i>						
3.8	Субъекты МСП проинформированы и направлены для получения услуги по сертификации их продукции (услуг, товаров)	20.01.2019	01.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.9	Субъекты МСП проинформированы и направлены для популяризации продукции	20.01.2019	01.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 5 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.10	Субъекты МСП проинформированы и направлены для получения консультационных услуг для субъектов МСП с привлечением сторонних профильных экспертов	11.02.2019	16.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.11	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в бизнес-миссии в г. Красноярск	18.02.2019	30.04.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.12	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в круглом столе «Применение он-лайн касс, проблемы и пути их решения»	02.04.2019	30.04.2019	Сувак Ч.А.	Не менее 10 субъектов МСП получили поддержку	ПК

3.13	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия на ФОРУМЕ «НАЦПРОЕКТ МСП», приуроченный Всероссийской неделе предпринимательства	15.04.2019	28.05.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.14	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия на мероприятии при участии Деловой среды в рамках форума «НАЦПРОЕКТ МСП»	14.05.2019	26.05.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.15	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия на семинаре «Налогообложение СМСП»	15.05.2019	26.05.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Не менее 5 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.16	Организовано участие субъектов МСП в выставке-ярмарке «ТываЭкспо.Весна»	15.05.2019	26.05.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.17	Организовано участие субъектов МСП в круглом столе к празднику животноводов «Наадым. 2019»	01.07.2019	15.07.2019	Ховалыг Б.К.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.18	Организовано участие субъектов МСП в выставке-ярмарке «Наадым. 2019»	01.07.2019	15.07.2019	Ховалыг Б.К.	Не менее 3 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.19	Организовано участие субъектов МСП в конкурсе «Лучший работник торговли», приуроченный Дню работников торговли и году «Человек труда»	05.07.2019	27.07.2019	Кызыл-оол М.В.	Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.20	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в бизнес-миссии в г. Москва	18.08.2019	06.10.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.21	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в тренинге «Азбука эффективных продаж»	02.09.2019	30.09.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 1 субъектов МСП	ПК
3.22	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в бизнес-миссии в г. Казань	18.10.2019	06.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку	ПК

3.23	Организовано участие субъектов МСП в круглом столе ко Всемирной неделе предпринимательства и ко Дню Экономиста	21.10.2019	13.07.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В. Сувак Ч.А.	Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.24	Организовано участие субъектов МСП в выставке-ярмарке «Сделано в Туве»	25.11.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В. Сувак Ч.А.	Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку	ПК
3.	Субъекты МСП проинформированы об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»	30.04.2019	20.12.2021	Баутдинова И.Н., Шериг-оол Ч.А, Кызыл-оол М.В., Балган С.Т., Кыргыс Ч.В., Сувак Ч.А.	Не менее 5 субъектов МСП получили поддержку	РП
4.	Принято участие в обучении региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.04.2019	20.12.2021	Чудаан-оол Р.М., Даржаа А.Н., Ховалыг Б.К.	Обучены муниципальные команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РП

5.1	Сопровождены субъекты МСП для участия в отборе инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги	-	20.11.2019	Шериг-оол Ч.А.	Заявки субъектов МСП для участия в отборе	РП
5.2	Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 году	-	20.12.2019	Баутдинова И.Н., Кызыл-оол М.В.	Заявки субъектов МСП для участия в конкурсе	РП
5.3	Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию консолидированной поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в 2019 году	-	20.12.2019	Баутдинова И.Н., Шериг-оол Ч.А, Сувак Ч.А.	Заявки субъектов МСП для участия в конкурсе	РП
5.	Ежегодно сопровождаются субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»	01.05.2019	20.12.2019 20.12.2024	Шериг-оол Ч.А.	Заявки субъектов МСП для участия в конкурсе	РП
6.	Изучена и принята в работу программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)	01.05.2019	01.12.2019	Шериг-оол Ч.А.		РП
7.1	Изучены и приняты в работу положения о конкурсных отборах с целью предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства	-	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021	Шериг-оол Ч.А.		РП

7.	Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на участие в конкурсе, проводимым Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по предоставлению грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства.	01.04.2019	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Шериг-оол Ч.А.	Заявки субъектов МСП в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	ПК
----	--	------------	--	----------------	--	----

2. Результат проекта:

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ – СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Наименование результата муниципального проекта	Характеристика результата
Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 2 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году

2.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Субъекты МСП проинформированы и направлены для печати в каталоге экспортно-ориентированных субъектов МСП Республики Тыва	21.01.2019	30.04.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 1 субъекта МСП получили поддержку	ПК
1.2	Организовано участие субъектов МСП в круглом столе «Особенности ведения экспортной деятельности в Сибирском Федеральном округе (Опыт сибирских предпринимателей по успешному выходу на международные рынки)»	29.03.2019	28.06.2019	Шериг-оол Ч.А.	Обучено не менее 2 субъектов МСП	ПК
1.3	Проведены мастер-классы по экспортной деятельности	15.03.2019	28.06.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 2 субъектов МСП получили поддержку	ПК

1.4	Оказана услуга по содействию в размещении экспортно-ориентированных субъектов МСП на международных электронных торговых площадках	21.01.2019	29.11.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 1 субъекта МСП получили поддержку	ПК
1.5	Оказана услуга по содействию в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов экспортно-ориентированных субъектов МСП в электронном виде	31.01.2019	29.11.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 1 субъекта МСП получили поддержку	ПК
1.5	Реализован проект «Жизненный цикл экспортного проекта» (11 экспортных семинаров)	03.06.2019	02.12.2019	Шериг-оол Ч.А..	Не менее 1 субъекта МСП получили поддержку	ПК
1.6	Оказана услуга по содействию в поиске и подборе иностранного партнера для экспортно-ориентированных субъектов МСП	15.04.2019	02.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 1 субъекта МСП получили поддержку	ПК
1.7	Организованы международные бизнес-миссии	01.02.2019	02.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Презентована продукция не менее 1 субъекта МСП	ПК
1.8	Организованы реверсные бизнес-миссии из числа иностранных компаний	15.03.2019	02.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Не менее 1 субъекта МСП получили услугу	ПК
1.9	Организация участия субъектом МСП в международных выставках	29.03.2019	02.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Предоставлена поддержка не менее 2 СМСП	ПК
1.10	Оказаны консультационные услуги Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности	30.04.2019	27.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Оказано содействие не менее 1 субъекту МСП	ПК
1.11	Проведен ежегодный региональный конкурс «Лучший экспортер года»	01.02.2019	02.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Повышена заинтересованность субъектов МСП в продвижении товаров на внешние рынки	ПК

1.	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в мероприятиях, организованных Центром поддержки экспорта Республики Тыва	01.02.2019	02.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Сувак Ч.А.	Не менее 1 субъекта МСП получили поддержку	РП
2.1	Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний, которая включена в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта (через МКК ФПП РТ)	-	01.09.2019		Заявки субъектов МСП	ПК
2.2	Оказание консультаций с участием обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в г. Красноярске по кредитно-гарантийным и страховым продуктам Группы РЭЦ и Центра поддержки экспорта Республики Тыва	-	02.12.2019	Кызыл-оол М.В.	Информирование не менее 1 СМСП о реализации данного мероприятия	ПК
2.	Изучен и принят в работу порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	10.01.2019	01.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Информирование не менее 1 СМСП о реализации данного мероприятия	РП
3.	Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний, которая включена в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	10.01.2019	01.12.2019	Шериг-оол Ч.А.	Заявки субъектов МСП	РП

4.1	Утвержден Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	-	01.12.2019	Кызыл-оол М.В.	Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	ПК
4.2	Изучены методические рекомендации по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	-	01.05.2019	Кызыл-оол М.В.	Информирование не менее 5 СМСП о реализации данного мероприятия	ПК
4.	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, с участием Центра (агентства) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков)	10.01.2019	20.12.2019	Кызыл-оол М.В.	Отчет АО «Корпорация «МСП»	РП
5.	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)	10.01.2019	20.12.2019	Кызыл-оол М.В.	Изучены и приняты в работу акселерационные программы	РП

П А С П О Р Т
муниципального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		
Краткое наименование муниципального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Р.М.Чудаан-оол – председатель администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»		
Руководитель муниципального проекта	И.Н.Баутдинова - 1 зам.председателя администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» по экономическому развитию		
Администратор муниципального проекта	Ч.А.Шериг-оол – гл.специалист по экономике		
Связь с муниципальными программами муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»	Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018-2020г.г.»		

2. Цель, показатели и результаты муниципального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 939 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках муниципального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 220 единиц к 2024 году.

2.1. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, с нарастающим итогом	единиц	0	01.01.2019	72	94	118	163	209	220
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, нарастающим итогом	единиц	0	01.01.2019	0	1	1	1	1	2

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология	
1.1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания промышленного парка	Субъекты МСП проинформированы и направлены для размещения в промышленном парке в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний
1.2	Проведена работа по заполнению федеральной интерактивной карты (сайта) инвестиционных предложений для субъектов МСП в спортивной отрасли в разрезе субъектов РФ	Направлены заявки субъектов МСП в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» для участия в конкурсе по предоставлению грантов малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией.
1.3	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».	К 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку Центра «Мой бизнес» составит 38 ед, в том числе по годам: 2019 г. – 3; 2020 г. – 4; 2021 г. – 5; 2022 г. – 7; 2023 г. – 9; 2024 г. – 10.
1.4	К 2024 году по образовательным программам	Обучены команды по программам обучения, повышения квалификации в целях

	обеспечено обучение муниципальных команд	повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки.
1.5	Ежегодно сопровождаются субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»	Оказана поддержка субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая: – проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; – информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; – имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».
1.6	Изучена и принята в работу программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу).	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.
1.7	Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на участие в конкурсе, проводимым Федеральным государственным	Направлены заявки субъектов МСП в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» для участия в конкурсе по предоставлению грантов малым

	бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по предоставлению грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства.	инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией.
2	Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства	
2.1	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в мероприятиях, организованных Центром поддержки экспорта Республики Тыва	Не менее 2 субъектов МСП получили поддержку через Центр поддержки экспорта Республики Тыва
2.2.	Изучен и принят в работу порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	Изучен и принят в работу нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП
2.3	Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний, которая включена в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной	Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитных и гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», которые включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.

	кооперации и экспорта	
2.4	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, с участием Центра (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).	Система «Инвестиционный лифт» включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. Изучен принят в работу регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации.
2.5.	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)	Изучены и приняты в работу акселерационные программы

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология	-	-	-	-	-	-	-
1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2	республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.3	муниципальный бюджет (тыс.руб)	-	-	-	-	-	-	-
1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2	Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
2.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2	республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.3	муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель/координатор	Занятос ть в проекте, %
1	Руководитель муниципального проекта	И.Н.Баутдинова	1 заместитель председателя администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.- председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	20%
2	Администратор муниципального проекта	Ч.А.Шериг-оол	гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
1	Участник муниципального проекта		Субъект малого (среднего) предпринимательства, включая бизнес микропредприятий	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
2	Участник муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30%
3	Участник муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель/координатор	Занятос ть в проекте, %
4	Участник муниципального проекта	Сувак Ч.А.	Гл.специалист по информатизации и связи	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20%
1. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология					
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50
2	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50
3	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сувак Ч.А.	Гл.специалист по информатизации и связи	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50
4	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Серээ А.Ч.	Председатель Союза предпринимателей Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50
5	Участник муниципального проекта	Кыргыс Ч.-К.В	Специалист по молодежной политике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель/координатор	Занятос ть в проекте, %
6	Участник муниципального проекта	Конзай-оол Н.С.	Специалист по спорту	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
7	Участник муниципального проекта	Балган С.Т.	Гл.специалист по градостроительной деятельности и жизнеобеспечения	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
2. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства					
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
2	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
3	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
4	Участник муниципального проекта	Серээ А.Ч.	Председатель Союза предпринимателей Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель/координатор	Занятос ть в проекте, %
5	Участник муниципального проекта	Мандан-оол Э.Л.	Руководитель СПоК «Оргаадай», экспортирующий тыва-далган в Монголию с января 2019г	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	40

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна».

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено создание и развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием муниципального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение сектора производственных субъектов МСП путем создания такого значимого элемента инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленный парк, что позволит увеличить объем инвестиций субъектов МСП в основной капитал и создать качественно новые производства;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы и развитие программ поддержки для субъектов МСП Центра поддержки экспорта.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципального проекта
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

1. Результат проекта:
«СФОРМИРОВАН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Наименование результата муниципального проекта	Характеристика результата
Сформирован положительный образ предпринимателя	Стимулирован интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности

1.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Принято участие в реализации федеральной и региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.05.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Стимулирован интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	РП
1.1	Изучены методические материалы по проведению информационной кампании	01.05.2019	01.05.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Методические материалы, содержащие все инструменты и пошаговую инструкцию проведения информационной кампании	РП
1.2	Изучен и принят в работу план по информированию субъектов МСП о мерах поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, федеральных и региональных институтов развития, в	-	01.02.2019	Кызыл-оол М.В. Сувак Ч.А.	Утвержден муниципальный план по информированию субъектов МСП, в том числе: план продвижения в сети	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	том числе АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» на 2019 год				Интернет; план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках проекта.	
2	Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп	02.05.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В. Базыр О.В Ховалыг Б.К. Даваа Ч.Н. Бады О.Б.	Достигнуты установленные показатели	СП
2.1	Размещены плакаты/стенды/баннеры/ролл-апы/буклеты/брошюры с информацией о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", организаций инфраструктуры поддержки) в местах посещения МСП, ИМП, СХК	-	30.05.2019	Кызыл-оол М.В. Сувак Ч.А. Дандар-оол О.В. Ховалыг Б.К. Даваа Ч.Н. Бады О.Б.	Информация размещена на территории: - администрации района; - МФЦ; - банков; - и т.д..	ПК
2.2	Размещена информация о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", организаций инфраструктуры поддержки) на официальных интернет-сайтах органов муниципальной власти и	01.03.2019	20.12.2019	Кызыл-оол М.В. Сувак Ч.А. Дандар-оол О.В. Ховалыг Б.К. Даваа Ч.Н.	Размещение информации на постоянной основе. Всего статей за год не менее 8 ед. Каждый орган муниципальной власти не	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций инфраструктуры поддержки			Бады О.Б.	менее чем 1 раз в квартал. Контроль осуществляется к концу каждого месяца постоянно.	

2. Результат проекта:

**«ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И (ИЛИ) МОТИВАЦИЮ К СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОГО
БИЗНЕСА»**

Наименование результата муниципального проекта	Характеристика результата
Выявлены предпринимательские способности и вовлечены в предпринимательскую деятельность лица, имеющие предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	Граждане вовлечены в предпринимательскую деятельность и к созданию собственного бизнеса. Обучены навыкам предпринимательской деятельности в 2019 году 62 человек из целевых групп

2.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	В Улуг-Хемском кожууне реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	02.02.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Достигнуты установленные показатели	РП
1.1	Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Улуг-Хемском кожууне	02.02.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В. Ховалыг Б.К.	Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в	

					том числе реализация существующих программ и проектов. Обучено не менее 10 ФЛ, 10СМСП	
1.2	Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога	02.02.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В. Ховалыг Б.К. Мандан-Хорлуу О.О. Бюрбю А.Н.	Обучено не менее 10 ФЛ, 10 СМСП	
2	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	01.03.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В. Мандан-Хорлуу О.О. Бюрбю А.Н. Ховалыг Б.К. Даваа Ч.Н. Бады О.Б.	Проведены обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	СП
2.1	Изучены образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей;	01.03.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Изучены обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	РП

	- школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов					
2.2	Субъекты МСП направлены для участия в республиканском конкурсе «Молодежный бизнес-проект – 2019»	01.02.2019	01.09.2019	Кызыл-оол М.В. Кыргыс Ч.В.	Разработано и утверждено положение конкурса. Предоставлена финансовая поддержка начинающим предпринимателям	РП
2.2.1	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в республиканском конкурсе «Молодежный бизнес-проект – 2019» (школьники, студенты, начинающие и действующие предприниматели)	-	01.06.2019	Кызыл-оол М.В. Кыргыс Ч.В. Председатели поселений	В мероприятии приняло участие не менее 5 молодых людей, 5 начинающих предпринимателей и 5 субъектов предпринимательства.	РП
2.3	Организованы открытые уроки с участием действующих предпринимателей, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность	01.02.2019	28.12.2019	Кызыл-оол М.В. Кыргыс Ч.В.	Проведено не менее 1 уроков ежемесячно. Учащиеся информированы о видах деятельности бизнеса и его влияния на развитие экономики	РП
3.	Принято участие в конкурсе по направлению тренеров на сертификацию для обучения целевых групп по утвержденным методикам	01.04.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам	РП
3.1	Отбор тренеров	-	01.05.2019	Кыргыс М.В.	Отобраны тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам	ПК
4.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам	02.02.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Обучены навыкам предпринимательской	РП

	предпринимательской деятельности участники регионального и муниципального проекта				деятельности в 2019 году 10 человек из целевых групп	
4.1.	Изучен план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.03.2019	01.04.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Утвержденный план реализации	РП
4.2.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	02.02.2019	20.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В. Белек А.Д. Ховалыг Б.К. Бюрбю А.Н.	Достигнуты установленные показатели	РП
4.3.	Организована деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность	-	31.06.2019	Кызыл-оол М.В.	Граждане, планирующие осуществлять предпринимательскую деятельность, приобрели навыки ведения бизнеса	РП
4.3.1	Проведена деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность в 1 квартале	-	01.04.2019	Кызыл-оол М.В. Бюрбю А.Н.	Обучено не менее 7 ФЛ	ПК
4.3.2	Проведена деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность во 2 квартале	-	01.07.2019	Кызыл-оол М.В. Бюрбю А.Н.	Обучено не менее 7 ФЛ	ПК
4.3.3	Проведена деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность в 3 квартале	-	01.10.2019	Кызыл-оол М.В. Бюрбю А.Н.	Обучено не менее 7 ФЛ	ПК
4.3.4	Проведена деловая игра, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса, для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность в 4 квартале	-	01.11.2019	Кызыл-оол М.В. Бюрбю А.Н.	Обучено не менее 4 ФЛ	ПК

4.4.	Субъекты МСП направлены для участия в образовательной программе в рамках республиканского форума предпринимателей	01.05.2019	31.05.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Участники муниципального проекта обучены навыкам предпринимательской деятельности	РП
4.4.1	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в образовательной программе в рамках республиканского форума предпринимателей через АИС «Молодежь России»	01.05.2019	15.05.2019	Кызыл-оол М.В. Кыргыз Ч.В.	Направлены лица с проектами и достижениями в определённой области	РП
4.5.	Субъекты МСП направлены для участия в образовательной программе «Школа предпринимателя» в рамках республиканского форума «Команда Тувы - 2030»	01.07.2019	01.09.2019	Кызыл-оол М.В.	Участники муниципального проекта обучены навыкам предпринимательской деятельности	РП
4.5.1	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в образовательной программе «Школа предпринимателя» в рамках республиканского форума «Команда Тувы - 2030» через АИС «Молодежь России»	01.07.2019	01.08.2019	Кызыл-оол М.В. Кыргыз Ч.В.	Направлены лица с проектами и достижениями в определённой области	РП
4.6.	Субъекты МСП направлены для участия в Итоговом конгрессе предпринимателей Тувы	01.11.2019	31.11.2019	Кызыл-оол М.В.	Участники муниципального и муниципального проектов обучены навыкам предпринимательской деятельности	РП
4.6.1	Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в образовательной программе в рамках Итогового конгресса предпринимателей	01.11.2019	15.11.2019	Кызыл-оол М.В.	Направлены субъекты МСП	РП
4.7	Субъекты МСП направлены для участия в Республиканском бале предпринимателей	01.02.2019	15.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Граждане вовлечены в предпринимательскую деятельность	РП
4.7.1	Субъекты МСП направлены для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года» в	01.02.2019	01.11.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Новость, информирование. Направлены субъекты МСП	РП

	рамках бала предпринимателей					
4.7.3	Субъекты МСП и граждане направлены для участия в Республиканском бале предпринимателей	-	15.12.2019	Шериг-оол Ч.А. Кызыл-оол М.В.	Граждане вовлечены в предпринимательскую деятельность	ПК
4.8.	Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ АО «Корпорация МСП»	01.12.2018	13.11.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7 граждан из целевых групп	РП
4.8.1	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Консультационная поддержка»	09.01.2019	16.01.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучены СМСП	РП
4.8.2	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Генерация бизнес-идеи»	01.02.2019	13.02.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 5 СМСП и 5 ФЛ	РП
4.8.3	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Азбука предпринимателя»	01.03.2019	18.03.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 5 СМСП и 5 ФЛ	РП
4.8.4	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Бизнес-эксперт»	01.04.2019	10.04.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 5 СМСП и 5 ФЛ	РП
4.8.5	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Участие в государственных закупках»	10.05.2019	23.05.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 5 СМСП и 5 ФЛ	РП
4.8.6	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Школа предпринимательства»	02.09.2019	20.09.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 5 СМСП и 5 ФЛ	РП
4.8.7	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Финансовая поддержка»	01.10.2019	16.10.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 5 СМСП и 5 ФЛ	РП
4.8.8	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Производительность труда»	15.10.2019	30.10.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 5 СМСП и 5 ФЛ	РП
4.8.9	Субъекты МСП направлены для участия в семинаре «Сертификация и лицензирование»	01.11.2019	13.11.2019	Кызыл-оол М.В.	Обучено не менее 7 СМСП и 5 ФЛ	РП

Приложение № 4 к
распоряжению администрации
Улуг-Хемского кожууна
от «_____» мая 2019 года № _____-р

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Популяризация предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование муниципального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Р.М.Чудаан-оол – председатель администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»		
Руководитель муниципального проекта	И.Н.Баутдинова - 1 зам.председателя администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» по экономическому развитию		
Администратор муниципального проекта	Ч.А.Шериг-оол – гл.специалист по экономике		
Связь с муниципальными программами муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»	Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018-2020г.г.»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: К 2024 году количество физических лиц – участников муниципального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте составит 282 человек.

	Показатели	Тип показателя	Базовое значение		Период реализации, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество физических лиц – участников муниципального проекта, человек нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	62	112	164	212	258	282

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование положительного образа предпринимателя	
1.1.	Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп	1. Основными принципами информационной кампании являются: - использование единого фирменного стиля (брендбука) во всей России; - реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном, региональном и муниципальных уровнях; - реализация единой региональной модели в Республике Тыва; - единовременные активности в Республике Тыва; - использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании по России. 2. Информационная кампания состоит из федеральной, региональной и муниципальной составляющих: 2.1. Федеральная составляющая: - привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; - разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; - разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; - разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; 2.2. Региональная и муниципальная составляющая: план реализации информационной кампании в Республике Тыва и в Улуг-Хемском кожууне (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией). 3. Разработка регионального и муниципального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего: - обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря

		и т.д.); 4. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. 5. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: - план продвижения в сети Интернет; - план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; - план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru ; - план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта.
1.2.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год	Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства
2.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	
2.1.	В Республике Тыва реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Республике Тыва. Основные этапы: 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. В Улуг-Хемском реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;

		6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; 7. Проведены муниципальные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 8. Реализованы проекты по наставничеству; 9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.
2.2.	Реализованы образовательные программы, курсы	Реализованы модульные программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов
2.3.	Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам	Подготовлены к 2024 г. тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам
2.4.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 943 человек из целевых групп.	Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы - Обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); - Обучающие программы Банка России; - Обучающие программы компании «Яндекс»; и др.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	Баутдинова И.Н.	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	Чудаан-оол Р.М.– председатель администрации Улуг-Хемского кожууна	10
2	Администратор регионального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
1	Участник регионального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
2	Участник регионального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
3	Участник регионального проекта	Базыр О.В.	Гл.редактор газеты «Улуг-Хем»	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20
4	Участник регионального проекта	Сувак Ч.А.	Специалист по информатизации и связи	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
1. Сформирован положительный образ предпринимателя					
1	Администратор регионального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
2	Участник регионального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
3	Участник регионального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50
4	Участник регионального проекта	Базыр О.В.	Гл.редактор газеты «Улуг- Хем»	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
5	Участник регионального проекта	Сувак Ч.А.	Специалист по информатизации и связи	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
2. Выявлены предпринимательские способности и вовлечены в предпринимательскую деятельность лица, имеющие предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса					
1	Администрато р регионального проекта	Шериг-оол Ч.А.	Гл.специалист по экономике	Баутдинова И.Н.- 1 зам.председателя администрации Улуг- Хемского кожууна по экономическому развитию	30
2	Участник регионального проекта	Ховалыг Б.К.	Начальник управления сельского хозяйства	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
3	Участник регионального проекта	Кызыл-оол М.В.	Гл.специалист по развитию предпринимательства и инвестициям	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	80
4	Участник регионального проекта	Даваа Ч.Н.	Начальник управления труда и социального развития	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	30
5	Участник регионального проекта	Бюрбю А.Н.	Директор ГКУ РТ «Центр занятости населения Улуг- Хемского кожууна»	Баутдинова И.Н.-1 заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по экономическому развитию	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
6	Участник регионального проекта	Кыргыс Ч.В.	специалист по молодежной политике	Даржаа А.Н. – заместитель по социальной политике	80

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Популяризация предпринимательства» является муниципальной составляющей регионального и федерального проектов «Популяризация предпринимательства». Муниципальный проект имеет два направления со следующими задачами: «Формирование положительного образа предпринимателя» и «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса».

По первому направлению задач администрацией Улуг-Хемского кожууна будет принято участие и оказано содействие в реализации мероприятий регионального и федерального проектов на муниципальном уровне.

По второму направлению на муниципальном уровне будут реализованы обучающие, консультирующие и др. мероприятия по достижению целевых показателей настоящего проекта.