



РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргагынын

АЙТЫШКЫНЫ

от 14 мая 2020 года № 249

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта местных инициатив «Организация цеха по приему и переработке молока в с.Арыг-Бажы» в рамках губернаторского проекта «Село, в котором я живу» на 2020 год

В целях реализации местных инициатив, реализуемых в рамках республиканской комплексной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Тыва от 11 апреля 2018 года № 156:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта местных инициатив «Организация цеха по приему и переработке молока в с.Арыг-Бажы» в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва, отобранного в рамках губернаторского проекта «Село, в котором я живу» на 2020 год (приложение № 1).
2. Рекомендовать администрации сельского поселения сумона Арыг-Бажы:
 - обеспечить реализацию плана мероприятий;
 - ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Управление сельского хозяйства кожууна, информацию о ходе исполнения плана мероприятий;
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя - начальника Управления сельского хозяйства Ховалыг Б.К.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва».

Председатель

администрации кожууна:



Р. Н.Наважап

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта местных инициатив
«Организация цеха по приему и переработке молока в с.Арыг-Бажы» в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва,
отобранного в рамках губернаторского проекта «Село, в котором я живу»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации		Ответственное лицо за выполнение мероприятий (ФИО, должность)
			Дата начала	Дата окончания	
1	Создание 1 постоянного рабочего места	Создано 1 постоянное рабочее место	01.01.2020	31.12.2020	Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р.
2	Обеспечение использования производственных мощностей цеха не менее 30 %	Довести объем перерабатываемого молока до 150 кг в смену	01.04.2020	31.12.2020 г	Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р.
3	Расширение рынка сбыта молочной продукции	1). 5 торговых точек в г Шагонар 2). Хайыраканский Дом интернат для престарелых и инвалидов, Тубдиспансер РТ	01.05.2020	31.12.2020	Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р.,
4	Заключение договоров с 10 поставщиками молока, в том числе: КФХ – 5, ЛПХ - 5	Ежедневно будет перерабатываться 150 л- 250 л молока	01.05.2020	31.12.2020	Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р. УСХ администрации кожууна
5	Организация работы по искусственному осеменению коров фермерских хозяйств и населения для обеспечения сырьем цеха переработки молока в зимний период	Осеменение <u>200</u> голов коров	01.05.2020	31.12.2020	Управления ветеринарии, Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р., УСХ администрации кожууна
6	Оказание содействия инициатору проекта в реализации готовой продукции	Реализация за год <u>42</u> т продукции, в том числе: - молоко <u>5,0</u> т; - сметана <u>2,5</u> т; - творог <u>4,2</u> т	В течение года		Заместитель председателя - начальник УСХ Ховалыг Б.К.

7	Обеспечение контроля за выполнением целевых индикаторов и ожидаемых результатов от выполнения мероприятий		В течение года		Заместитель председателя, начальник УСХ Ховалыг Б.
8	Приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта для перевозки молока.	За счет средств Фонда поддержки предпринимательства		До 01.07.2020	Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р.
9	Обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов	Поступление налогов и сборов в бюджет кожууна не менее 37,8 тыс. рублей	15.02.2020	25.12.2020	Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р.
10	Предоставление статистических отчетов 3-фермер, 1-МП (микро)-натура, 1-ИП в Красстат			до 01 февраля, до 10 февраля, до 2 марта 2021 г	Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р.
11	Годовой объем переработки молока	Не менее 42 т	01.04.2020	31.12.2020	Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р.
12	Контроль за выполнением показателей эффективности реализации проекта в рамках заключенного Дополнительного соглашения № 1 от 29 апреля 2020 г. между Минсельхозпрод РТ, администрацией кожууна и инициатором проекта	Значения показателей эффективности выполнены	В течение года		Глава КФХ Ыйма-Серен А-К.Р., Председатель администрации сумона – Куулар Ч-Б.Э. по согласованию; УСХ администрации кожууна