

Утвержден
 постановлением администрации
 Улуг-Хемского кожуун
 от «14» 2019 года № 6



П А С П О Р Т

регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
 включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в Улуг-Хемском кожууне

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	2019–2024 гг.
Куратор регионального проекта	Натсак О.Д., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель регионального проекта	Даржаа Аржаана Николаевна, заместитель председателя кожууна по социальной политике		
Администратор регионального проекта	Куулар Лариса Ывьевна, Главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» имени А.Т.Балгана		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. №250 (с изменениями от 7 августа 2018г. №398)		

2. Цель и показатели регионального проекта¹

Цель: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточно сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Розничные продажи сигарет и папирос на душу, шт.	Дополнительный	-	31.12.2016	1642,7	1448	1267	1086	905	724	543
2.	Распространенность потребления табака среди взрослого населения, % ²	Дополнительный	-	31.12.2016							
3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу, в литрах этанола	Дополнительный	3,0	31.12.2016	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3

¹Достижение целевых значений показателя возможно только в случае своевременного принятия мер, предусмотренных региональным проектом

²Расчет показателя будет производиться Росстатом в рамках проведения на ежегодной основе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения с охватом не менее 60 тыс. домохозяйств. В качестве базового значения указана распространенность потребления табака по данным исследования международного исследования GATS, проведенного в 2016 году.

4.	Потребление алкоголя на душу среди взрослого населения ³	Дополнительный	-	31.12.2016							
5	Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения	Дополнительный	1443,4 Умерло 71, Трудосп. население 5285 Показат. на 100 тыс. насел. 1443,4	31.12.2017	1324,5	1305,6	1286,7	1267,7	1248,8	1229,9	1:
6	Доля муниципальных образований, в которых внедрены муниципальные программы общественного здоровья, от общего числа муниципальных образований, %	Дополнительный	-	-	0	40	60	70	80	90	
7	Уровень информированности граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни ⁴	Дополнительный	-	-							
8	Доля лиц обучающихся в школах здоровья от общего	Дополнительный	-		48	55	60	62	65	70	

³Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после утверждения Минздравом России по согласованию с Росстатом соответствующей методики, также будет определено его целевое значение на 2024 год и рассчитано его поэтапное увеличение.

⁴Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после проведения соответствующего исследования, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, а также рассчитано его поэтапное увеличение.

	числа лиц с выявленными факторами риска, % ⁵										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁵В настоящее время учет данного показателя не ведется. Целевые значения показателя могут быть уточнены после дополнительной корректировки.

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи и результата	Характеристика результата
1	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	Разработаны нормативные правовые акты, содержащие дополнительные ограничения, которые направлены на снижения уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также предусматривающие меры по преодолению микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара. Администрацией Улуг-Хемского кожууна приняты решения по нормативным правовым актам, содержащим дополнительные ограничения, направленные на снижения уровня употребления табачной и алкогольной продукции, а также предусматривающие меры по преодолению микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара. Укрепление роли отделения медицинской профилактики ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», совершенствования их функционала, формирование на их основе региональных и муниципальных офисов по общественному здоровью обеспечивающих интеграцию усилий по формированию профилактической среды, включая компонент медицинской профилактики немедицинских программ общественного здоровья. Разработка и внедрения модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения. Разработка и принятие ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», комплекса мер, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.
1.1.	Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе отделения медицинской профилактики центров общественного здоровья	В 2019г. ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» совместно с ГБУ РТ «НИИ» разработаны правовые решения, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара и соли.

		В 2019г. создание на базе отделения медицинской профилактики ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» центра укрепления общественного здоровья.
1.2.	На базе ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья	С 2019г. по 2024г. обеспечено обследование не менее 160 человек ежегодно при проведении эпидемиологических исследований
1.3.	Внедрили муниципальные программы общественного здоровья	В 2019г. Улуг-Хемский кожуун, внедрили муниципальные программы общественного здоровья
1.4.	Центр укрепления общественного здоровья оснащен в соответствии потребности	В 2019-2020г.г. центр укрепления общественного здоровья оснащен в соответствии потребности
2	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и в сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни. Администрацией кожууна утверждены Правила предоставления субсидий из регионального бюджета некоммерческим организациям не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями, на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни. Социально ориентированным некоммерческим организациям, волонтерским движениям предоставляются субсидии на реализацию проектов по укреплению общественного здоровья. Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций. Разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья
2.1.	За 2019 год распространено не менее 5000 экземпляров рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, показано в фойе регистратуры и отделения медицинской	В 2019г. отделением медицинской профилактики ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», разработано и размножено для населения Улуг-Хемского кожууна не менее 5000 экземпляров рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни,

	профилактики (не менее 10 раз) видеороликов о здоровом образе жизни	профилактике неинфекционных заболеваний, показано в фойе регистратуры и отделения медицинской профилактики (не менее 10 раз) видеороликов о здоровом образе жизни.
2.2.	За 2020 год распространено не менее 5000 экземпляров рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, показано в фойе регистратуры и отделения медицинской профилактики (не менее 10 раз) не менее 20 роликов о здоровом образе жизни	В 2020 г. отделением медицинской профилактики ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», разработано и размножено для населения Улуг-Хемского кожууна не менее 5000 экземпляров рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, профилактике неинфекционных заболеваний, показано в фойе регистратуры и отделения медицинской профилактики (не менее 10 раз) видеороликов о здоровом образе жизни.
2.4.	Актуализированы рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий и подготовлены предложения по проведению следующих этапов коммуникационной кампании	С 2019 г. разработаны и реализованы рекламно-информационные материалы (выпуск мультиков о здоровом образе жизни для детей, баннеры, плакаты, реклама в социальных сетях, вирусных роликов, выпуск информационных статей, печатных СМИ для различных групп населения, создание и развитие интернет-портала по основным направлениям ЗОЖ, профилактике неинфекционных заболеваний, работа с блогерами, общественными организациями для агитации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
3	Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья	В 2019г. разработаны рекомендации, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению корпоративного здоровья и формированию здорового образа жизни работающих.
3.1.	Для работодателей разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	В 2019г. разработаны методические рекомендации по выявлению опасностей и снижению уровня риска для наиболее травмоопасных видов экономической деятельности, которые будут использованы в корпоративных программах
3.2.	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников организаций кожууна.	С 2020г. внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников организаций кожууна

3.3.	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Сформированы базы данных лучших практик Разработан портфель «типовых решений» в области охраны труда для работников организаций.
3.4.	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников кожууна	В Улуг-Хемском кожууне внедрены корпоративные программы укрепления здоровья – программы-стимулирования здорового образа жизни, развитии поддержание физической активности работников, организация горячего питания и проведение профилактических осмотров, диспансеризации работников, борьба с употреблением табака и алкоголя
3.5.	Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	По результатам оценки актуализированных корпоративных программ подготовлены предложения, методические рекомендации по укреплению здоровья работников

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей							Всего, млн рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Региональный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек								
1.1	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья		7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	36,6
1.1.1	Федеральный бюджет								
1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету								
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету								
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		6,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	34,5
1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету ³								
1.1.4	внебюджетные источники		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,1
Всего по региональному проекту, в том числе:									

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей							Всего, млн рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	федеральный бюджет								
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>								
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		6,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	34,5
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>								
	внебюджетные источники		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,1

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занято в проект
1	Руководитель регионального проекта	Даржаа Аржаана Николаевна	Заместитель председателя кожууна по социальной политике	Органа Доржуевна Натсак, первый зам. Председателя Правительства РТ	10
2	Администратор регионального проекта	Куулар Лариса Ывьевна	Главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Даржаа Аржаана Николаевна, Заместитель председателя кожууна по социальной политике	10
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя»	Монгуш Надежда Монгушевна	Заместитель главного врача по лечебной работе	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ «Улуг-Хемский ММЦ»	10
4	Участник регионального проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара и соли	Монгуш Владимир Хурен-оолович	Юрист ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	10
5	Участник регионального проекта, ответственный за формирование на базе отделения медицинской профилактики, разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов)	Монгуш Алена Бадарчиевна	Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занято в проек
6	Участник регионального проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности и избыточного потребления сахара и соли	Ондар Саин Овенмеевич	Заместитель председателя администрации по профилактике правонарушений и преступлений	Даржаа Аржаана Николаевна- заместитель председателя по социальной политике	10
7	Участник регионального проекта, ответственный за правовые решения, направленные на преодоление дефицита йода	Монгуш Владимир Хурен-оолович	Юрист ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Куулар Лариса Ывьевна - главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	10
8	Участник регионального проекта, ответственный за разработку и внедрение программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	Монгуш Надежда Монгушевна	Заместитель главного врача по лечебной работе	Куулар Лариса Ывьевна- главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	10
9	Участник регионального проекта, ответственный за разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов) в части профилактики стоматологических заболеваний	Монгуш Алена Бадарчиевна.	Заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической работе	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	10
10	Участник регионального проекта, ответственный за координацию мероприятий регионального проекта с программой «Комплексное развитие моногородов»	Достан Алекмаа Александровна	Главный специалист по социальным вопросам	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занято в проек
11	Участник регионального проекта, ответственный за разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по привлечению населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом	Конзай-оол Начын Сылдысович	Главный специалист по спорту кожууна	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10
12	Участник регионального проекта, ответственный за разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по привлечению молодежи и активистов кожууна	Кыргыс Чечен-кыс Владимировна	Специалист по молодежной политике	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10
13	Участник регионального проекта, ответственный за разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по воспитанию с раннего детства здоровых привычек и навыков	Сенди Ольга Борисовна	Начальник Управления образования кожууна	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10
14	Участник регионального проекта, ответственный за формирование культуры населения	Донгак Денис Алексеевич	Начальник Управления культуры кожууна	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10
15	Участник регионального проекта, ответственный за разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по профилактике преступлений населения	Тумат Конгар Конгарович	Начальник МО МВД РФ «Улуг-Хемский»	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10
	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а так вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занято в проект
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»	Ондар Виктор Владимирович	Гл. специалист сектора по вопросам информатизации и связи	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10
17	Участник регионального проекта, ответственный за вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	Куулар Лариса Ывьевна	Главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10
18	Участник регионального проекта, ответственный за увеличение числа волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу	Куулар Айрана Дандар-ооловна	Медицинский регистратор детского отделения поликлиники ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ РТ»	10
19	Участник регионального проекта, ответственный за планирование информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни	Монгуш Алена Бадарчиевна	Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ РТ»	10
20	Участник регионального проекта, ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, в части обеспечения работы телефонной справочной службы по формированию здорового образа жизни и Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака	Монгуш Алена Бадарчиевна	Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ РТ»	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занято в проект
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья»	Монгуш Надежда Монгушевна	Заместитель главного врача по лечебной работе	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	10
22	Участник регионального проекта, ответственный за разработку и внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Монгуш Алена Бадарчиевна	Заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической помощи ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Куулар Лариса Ывьевна главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	10
23	Участник регионального проекта, ответственный за координацию мероприятий регионального проекта с программой «Комплексное развитие моногородов»	Достан Алекмаа Александровна	Главный специалист по социальным вопросам	Даржаа Аржаана Николаевна заместитель председателя по социальной политике	10

6. Дополнительная информация

В рамках Регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1.1	<u>Контрольная точка</u> : утвержден паспорт регионального проекта	23.08.2018	Куулар Лариса Ывьевна	Протокол заседания проектного комитета администрации кожууна	Проектный комитет
1.2	<u>Контрольная точка</u> : проведены анализ и корректировка показателей регионального проекта	01.12.2021	Куулар Лариса Ывьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.3	<u>Контрольная точка</u> : региональный проект завершен	01.12.2024	Куулар Лариса Ывьевна	Протокол заседания проектного комитета администрации кожууна	Проектный комитет
	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя				
2.1	<u>Мероприятие</u> : разработка, обсуждение и внесение в администрации кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака	01.08.2018–01.12.2018	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта
2.2	<u>Мероприятие</u> : разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогонарения	01.09.2018–01.12.2018	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
2.3	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода	01.02.2019– 01.12.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта
2.4	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на сокращение потребления сахара и соли	01.02.2019– 01.06.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта
2.5	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности	01.06.2019– 01.12.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в администрацию кожууна	Руководитель проекта
2.6	<u>Контрольная точка:</u> Администрацией кожууна приняты решения по проектам правовых решений по вопросам формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения	01.12.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.7	<u>Мероприятие:</u> организация на базе отделения медицинской профилактики и их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями	15.01.2020– 15.12.2024	Куулар Лариса Ывьевна	Приказ ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	Руководитель проекта
2.8	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний	15.01.2020– 01.12.2024	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
2.9	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.01.2020– 01.12.2024	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.10	<u>Контрольная точка:</u> Достигнут показатель «Доля муниципальных образований, в которых внедрены муниципальные программы общественного здоровья, от общего числа муниципальных образований»	15.12.2020, ежегодно	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.11	<u>Контрольная точка:</u> внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.12.2024	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.12	<u>Мероприятие:</u> оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогонварения. Разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна соответствующих проектов нормативных правовых актов	01.02.2021– 01.06.2021	Монгуш Алена Бадарчиевна, Домур-оол Салбак Григорьевна	Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара),	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
				защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	
2.13	Контрольная точка: в администрацию кожууна представлены предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогонварения	01.06.2021	Куулар Лариса Ывьевна	Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	Руководитель проекта
	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья				
3.1	Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в администрацию кожууна проекта нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	01.11.2018– 25.02.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Нормативный правовой акт администрации кожууна	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
3.2	<u>Мероприятие:</u> разработка и утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	30.04.2019	Куулар Лариса Ывьевна	Положении конкурса НКО	Руководитель проекта
3.3	<u>Мероприятие:</u> проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»	30.05.2019– 30.07.2019, ежегодно	Монгуш Надежда Монгушевна	Протокол заседания конкурсной комиссии	Руководитель проекта
3.4	<u>Контрольная точка:</u> разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	20.12.2019	Данжалов Владимир Иванович	Информационное письмо в органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья	Руководитель проекта
3.5	<u>Мероприятие:</u> планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.01.2018– 01.04.2018	Ондар Виктор Владимирович,	План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	Руководитель проекта
3.6	<u>Мероприятие:</u> разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.04.2018– 15.12.2018	Ондар Виктор Владимирович,	Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
3.7	<u>Мероприятие</u> : проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.04.2018– 15.12.2018, ежегодно	Ондар Виктор Владимирович,	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	Руководитель проекта
3.8	<u>Мероприятие</u> : исследование уровня информированности граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни	15.09.2018– 15.12.2018, ежегодно	Ондар Виктор Владимирович, Монгуш Алена Бадарчиевна	Отчет о проведении исследования уровня информированности граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни	Руководитель проекта
3.9	<u>Контрольная точка</u> : подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.12.2019, ежегодно	Ондар Виктор Владимирович	Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	Руководитель проекта
3.10	<u>Мероприятие</u> : актуализация рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.04.2021– 15.12.2021	Ондар Виктор Владимирович	Отчет об актуализации рекламно-информационных материалов для проведения	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
			Даваа Чойганмаа Николаевна Ондар Виктор Владимирович	содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников
4.4	<u>Контрольная точка:</u> Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.12.2020, ежегодно	Монгуш Надежда Монгушевна, Даваа Чойганмаа Николаевна, Ондар Виктор Владимирович	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников
4.5	<u>Контрольная точка:</u> внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.06.2022	Монгуш Надежда Монгушевна, Даваа Чойганмаа Николаевна	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников
4.6	<u>Мероприятие:</u> оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.06.2022– 15.11.2023	Монгуш Надежда Монгушевна, Даваа Чойганмаа Николаевна	Предложения по дополнительным решениям по корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
4.7	<u>Мероприятие:</u> внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.11.2023– 15.12.2024	Монгуш Надежда Монгушевна, Даваа Чойганмаа Николаевна	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта