



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазинын
ДОКТААЛЫ

от « 26 » мая 2022 года № 256/1

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы на территории Улуг-Хемского кожууна к работе
в осенне-зимний период 2022/2023 гг.**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Улуг-Хемского кожууна к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годы, администрация Улуг-Хемского кожууна **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Улуг-Хемского кожууна к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. (далее – план мероприятий) согласно приложениям № 1, 2.

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению своевременного исполнения плановых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. согласно приложению № 3.

3. Рекомендовать администрации г. Шагонар:

а) обеспечить своевременное проведение ремонтных работ согласно приложению № 1 постановления до 1 августа 2022 года;

б) до 1 сентября 2022 года:

- обеспечить формирование аварийного запаса оборудования и материалов, необходимых для ликвидации аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;

- получить паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Шагонар к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;

в) обеспечить контроль за своевременной оплатой текущих платежей и принять меры по погашению задолженности населения и бюджетов всех уровней за потребленные жилищно-коммунальные услуги с предоставлением ежемесячной информации в администрацию Улуг-Хемского кожууна;

г) еженедельно в среду представлять информацию о фактическом выполнении мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ г. Шагонар к

осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. в администрацию Улуг-Хемского кожууна;

д) по итогам выполненных работ по подготовке объектов к отопительному периоду 2022-2023 гг. определить самую эффективную работу управляющих компаний для дальнейшего поощрения и финансирования мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья, осуществляющим деятельность на территории кожууна, до 15 августа 2022 года обеспечить исполнение утвержденного настоящим постановлением плана мероприятий в полном объеме.

5. Рекомендовать директору МУП «Водоканал г. Шагонар» до 1 сентября 2022 г. завершить выполнение плановых ремонтных работ.

6. Начальникам управления образования и управления культуры Улуг-Хемского кожууна обеспечить своевременную подготовку подведомственных объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. согласно приложению № 2.

7. Финансовому управлению Улуг-Хемского кожууна обеспечить контроль за своевременным финансированием мероприятий, предусмотренных из местного бюджета.

8. Оперативному штабу по подготовке и обеспечению прохождения осенне-зимнего периода на объектах ТЭК, ЖКХ и социальной сферы на территории Улуг-Хемского кожууна взять на особый контроль подготовку объектов ЖКХ кожууна к отопительному периоду 2022-2023 гг.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации кожууна по жизнеобеспечению (Кызыл-оол С.О.).

И.о. председателя
администрации кожууна



Кара-Сал

А. М. Кара-Сал

СОСТАВ

рабочей группы по обеспечению своевременного исполнения
плановых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
2022-2023 гг.

1. Кызыл-оол С.О. – заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по жизнеобеспечению, председатель рабочей группы;
2. Даржаа Э.С. – заместитель председателя администрации г. Шагонар по жизнеобеспечению, заместитель председателя рабочей группы;

Члены рабочей группы:

3. Ховалыг М.М. – директор МУП «Водоканал г. Шагонар»;
4. Кызыл-оол А.Н. – начальник Шагонарского участка «ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
5. Серенмаа А.Б. – директор МАУ «Рубин»;
6. Сат Р.А. – директор ООО «Буура»;
7. Сенди О.А. – директор ООО «Орион»;
8. Монгуш М.А. – председатель ТСЖ «Кок-Чыраа», ООО «Кок-Чыраа»;
9. Шивит М.М. – председатель ТСЖ «Гранит-7»;
10. Долдай-оол С.С. – начальник РХО Управления образования;
11. Мижит-оол Э.Б. – начальник РХО Управления культуры.

Утвержден
Постановлением

от 2022 г № _____

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Улуг-Хемского кожууна к работе в осенне-зимний период

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс. руб.)	Финансовые средства (тыс. руб.)				Сроки выполнения в 2021		Ответственные исполнители	Освоение средств					Готовность %	
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	начало	окончание		ВСЕГО (тыс. руб.)	ФБ	РБ	МБ	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ УЛУГ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА																			
1. МБУ СДК им.К.Кудажы с.Ийн-Тал																			
1	замена котла	план	шт	1	200,00	-	-	200,00		01.07.2022г.	31.10.2022г.	Мижит-оол Э.Б. Болат-оол М.М.							
2	Частичная замена ржавых труб и радиаторов в системе отопления.	план	кв.м		19,90	-	-	19,90		01.07.2022г.	31.10.2022г.								
3	Побелка и косметический ремонт	план	кв.м		10,00	-	-	-	10	01.07.2022г.	31.10.2022г.								
	Итого				229,9	0	0	219,9	10				0	0	0	0	0,00	0,0	
2. МБУ СДК им.Д.Дамба-Даржаа с.Хайыраканский																			
1	замена котла	план	шт	1	400,00	-	-	400,00		01.06.2022.	31.10.2022г.	Мижит-оол Э.Б. Шыгырапай Г.В.							
2	приобретение насоса центробежного	план	шт	1	35,00	-	-	35,00		01.06.2022.	31.10.2022г.								
3	Побелка и косметический ремонт	план	м2		20,00	-	-	-	20	01.06.2022.	30.09.2022.								
4	приобретение задвижки	план	шт	1	11,90	-	-	11,90		01.06.2022.	31.10.2022г.								
	Итого				466,9	0	0	446,9	20				0	0	0	0	0	0	
3. МБУ СДК им.К.Тумат с.Арыг-Бажы																			
1	Частичная замена ржавых труб и радиаторов в системе отопления.	план	м2		50,00	-	-	50,00		01.06.2022.	30.09.2022.	Мижит-оол Э.Б. Доржу Ч.К.							
2	замена дымохода	план	шт	1	100,00	-	-	100,00		01.06.2022.	30.09.2022.								
3	Побелка и косметический ремонт	план	кв.м		10,00	-	-	-	10	01.06.2022.	30.09.2022.								
	Итого				160	0	0	150	10				0	0	0	0	0	0%	
4. МБУ СДК им.Б.Тулуш с.Торгалыгский																			
1	замена котла	план	шт	1	285,0			285,00		01.06.2022.	30.10.2022.	Мижит-оол Э.Б. Таспаанчык С.В.							
2	приобретение задвижки	план	шт	1	15,0			15,00		01.06.2022.	30.09.2022.								
3	Побелка и косметический ремонт	план	кв.м		15,0			-	15	01.06.2022.	30.09.2022.								
	Итого:				315,00	0,00	0,00	300,00	15,00	01.06.2022.	30.09.2022.		0	0	0	0	0	0	
5. МБУ СДК им.А.Хуурак с.Арыскан																			
1	замена котла	план	шт	1	300,00	-	-	300,00		01.06.2022.	30.09.2022.	Мижит-оол Э.Б. Кыргыс А.Б.							
2	Побелка и косметический ремонт	план	кв.м	12	10,00			-	10	01.06.2022.	30.09.2022.								
	Итого				310	0	0	300	10										
6. МБУ СДК им. Ч.Байыр-оола с.Арыг-Узюнский																			
2	Частичная замена ржавых труб и радиаторов в системе отопления.	план	кв.м		108,20			108,20		01.06.2022.	30.10.2022.								

9	МБОУ СОШ с.Арыская	1. Приобретение запасных колосников;	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	84,9		84,9		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		3. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	60		60		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	144,9							0			
10	МБОУ СОШ с.Арыг-Узуу	1. Приобретение запасных колосников;	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	31,2		31,2		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		3. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	90		90		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	121,2							0			
11	МБОУ СОШ с.Хайыракан	1. Приобретение запасных колосников;	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	124,7		124,7		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		3. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	120		120		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	244,7							0			
	ВСЕГО по СОШ:			в руб.	1947,5							0			
1	"Сайылаак" Хайыракан	1. Приобретение запасных колосников;	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	16		16	0	01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		2. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	60		60	0	01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого				76							0			
2	"Теремок" Арыг-Узуу	1. Промывка системы отопления.	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	16		16	0	01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		2. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	90		90		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого				106							0			
3	"Сайлык" Арыская	1. Замена котла по программе ЖКХ в Улуг-Хемском кожууне	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	0		0		01.06.2022	20.08.2022	Начальник РХО				
		2. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	30		30		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	30							0			
4	"Чечек" Торгалыг	1. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	30		30		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	30							0			
5	"Салгал" Ишти-Хем	1. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	30		30		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	30							0			
6	"Чодураал" Чаяты	1. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	30		30		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	30							0			
7	"Хунээрэк" Кок-Чыраанский (Арыг-Бажы)	1. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	30		30		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	30							0			
8	"Дамырак" Эйлиг-Хем	1. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	30		30		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	30							0			
9	"Сказка" Шагнар	1. Промывка системы отопления	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	0		0		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		2. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	60		60		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
	итого			в руб.	60							0			
	ВСЕГО по МБДОУ				422							0			

1	"Солышко" Шагонар	1. Промывка системы отопления	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	0			0		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		2. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	80			80		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
итого				в руб.	80								0			
2	"Ручеек" Шагонар	1. Промывка системы отопления	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	0			0		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		2. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	80			80		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
итого				в руб.	80								0			
3	"Челээш" Шагонар	1. Промывка системы отопления	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	0			0		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
		2. Побелка и косметический ремонт	Согласно плана мероприятий к осенне-зимнему периоду	в руб.	60			60		01.06.2022	20.08.2022	заведующий хозяйством				
итого				в руб.	60								0			
ВСЕГО по МАДОУ					220								0			
ВСЕГО ДОУ					642								0			
ИТОГО ПО ОО					2589,5								0			

школы	
ТР	1620
Электр	
озп	669,5
промывка	0
жкх	300