ИНФОРМАЦИЯ
О социальном губернаторском проекте «Кыштаг для молодой семьи»
по состоянию на 26 июля 2016 года.

1. Выбраны участники проекта в 9 сельских поселениях.
2. Участники проекта прошли регистрацию в качестве главы КФХ 
3. Участники проекта подали заявление в администрацию кожууна о предоставлении  земель сельскохозяйственного назначения.
4. Заключены договора с ООО кадастровым инженером Фоменко В.И.
5. Проведена работа по формированию земельного участка (межевание, постановка на кадастровый учет).
6. Произведена оценка земельных участков независимым оценщиком Тас-оол З.К.
7. Земельные участки 6 участников выставлены на сайт «Торги.ру» 29 марта 2016 , поданы извещения в газету «Улуг-Хем» 5 марта 2016 года.
8. Изданы постановления о предоставлении в аренду земельного участка на срок 49 лет участникам Суван Н.А,Шыгжаа Ш.В,Сундуй М.Б-Д, Сенди А.В, Оюн М-Х,В, Монгуш Х.Н. – 5 и 10 мая 2016 г, Оюн А.О, Дамдын-оол Э.К, Дадар-оол Б.А. – 17 мая 2016 г
9. Заключены договора аренды земельных участков с администрацией кожууна.
10. Договора аренды земельных участков зарегистрированы в Управлении Росреестра по РТ.
11. Все участники проекта  открыли счета в ОАО АБ «Народный банк РТ».
12. Участники подали все необходимые документы в ОАО АБ «Народный банк РТ».
13. Заключены договора купли-продажи лесных насаждений.
14. Сформированы бригады строителей из числа жителей сумонов всего 72 чел, с привлечением безработной молодежи до 30 лет – 42 чел..
15. Заключены договора купли-продажи овцематок с ГУП «Малчын» и главами КФХ Айыр-оол Э.Н, Кара-Сал Л.Б, Дамдын-оол К.Т, с ООО «Бодарал».
16. Все участники проекта внесли в банк собственные средства в размере 10 % стоимости проекта. Все 9 участников проекта предоставили пакеты документов для получения кредита в Народный банк. Денежные средства в сумме 700 тыс. рублей перечислены всем участникам проекта.
17.  Пакет документов для участия в конкурсе «Начинающий фермер»  представлен в МСХП РТ всеми участниками.
18. Все 9 участников проекта получили финансовые средства в размере 220 тыс. рублей на строительство кошары и дома.
19. 5 участников проекта по заключенным договорам купли-продажи овцематок с ГУП «Малчын» выехали в Монгун-Тайгинский кожуун для отбора и осмотра овцематок. 
20. По заключенным договорам купли-продажи овцематок главами КФХ Айыр-оол Э.Н, Дамдын-оол К.Т, произведен отбор и осмотр овцематок. 11 - 12 июля данные КФХ поставят овцематки участникам проекта Оюн М-Х.В., Дамдын-оол Э.К.
21. По заключенным договорам купли-продажи овцематок главами КФХ Кара-Сал Л.Б, Суван М.С-Д. взяты анализ крови овцематок. Передача овцематок 20-24 июля 2016 года.

	Сельские поселения
	Ф.И.О.
	Заготов
лено
	Заве-зено
	Примечание

	Ийи-Тал
	Оюн М-Х.В.
	150
	150
	Строительство кошары завершено. Возведены стены жилого дома. Завершаются строительные работы кровли жилого дома.

	Хайыракан
	Суван Н.А.
	150
	150
	Строительные работы завершены.

	Арыг-Бажы
	Шыгжаа Ш.В.
	150
	150
	Возведены стены жилого дома и кошары. Завершаются строительные работы кровли жилого дома и кошары.

	Чааты
	Сундуй М.Б-Д
	150
	150
	Строительные работы завершены.

	Торгалыг
	Сенди А.В.
	150
	150
	Строительство жилого дома завершено, возведены стены кошары. Завершаются строительные работы кровли кошары.

	Арыскан
	Оюн А.О.
	150
	150
	Построены стены жилого дома и кошары. Завершаются строительные работы кровли жилого дома и кошары.

	Арыг-Узуу
	Дамдын-оол Э.К.
	150
	150
	Строительные работы завершены.

	Иштии-Хем
	Дадар-оол Б.А.
	150
	130
	Возведены стены жилого дома и кошары. Завершаются строительные работы кровли жилого дома и кошары.

	Эйлиг-Хем
	Монгуш Х.Н.
	150
	30
	Вывозка древесины начата 8 июля 2016 г в связи началом работы паромной переправы. Начато строительство стены кошары. 

	итого
	
	1350
	1210
	



Отчет о проделанной работе с выездом в Монгун-Тайгинский кожуун в ГУП «Малчын» с 6 по 7 июля 2016 года для осмотра овцематок в количестве 1000 голов. Выезжали 5 участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» (Оюн А.О., Сундуй М.Б-Д., Шыгжаа Ш.В., Сенди А.В., Дадар-оол Б.А.) с главным зоотехником Управления сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна.
Результаты о проделанной работе:
 - финансовые средства в сумме 3,5 млн. рублей переведены на расчетный счет в ГУП «Малчын»;
 - произведен осмотр овцематок 1000 голов;
 - были произведены анализы исследование крови и биркования овцематок;
 - упитанность животных средняя;
 - возраст животных от 1,5 года до 2 лет;
[bookmark: _GoBack]В данное время транспортные средства для перевозки сельхоз животных (овцематок) находятся на ремонте. Обязуются до 27 июля 2016 года перевести выше названные сельхоз животные.
Участники Оюн Мерген-Херел Владимирович и Суван Назын Андреевич было передача овцематок 15 июля 2016 года. Участнику Дамдын-оол Эдуард Кошкар-ооловичу 13 июля 2016 года передано овцематки.
Сундуй М.Б-Д. было передача 120 овцематок на 26.07.2016г. 
